

Информация в рамках реализации Краткосрочного плана 2016 года по состоянию на 29.12.2017

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги) | Дата начала работ (услуг) / дата заключения договора подряда | Дата начала работ (услуг) | Плановая дата завершения работ (услуг) | Дата фактического завершения работ (услуг) | Подрядная организация |
|------------------|-----------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|--|
| | | | В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах руб. | | | | | |
| г. Курган | | | | | | | | |
| 1 | ул. К.Маркса, 49 | разработка проектной документации | 50735,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 05.04.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 955628,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 30.12.2016 | 28.12.2016 | ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883 |
| | | ремонт инженерных систем | 612758,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 15.05.2017 | 28.12.2016 | ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883 |
| | | осуществление строительного контроля | 29456,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 15.05.2017 | 28.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 2 | ул. Климова, 44 | разработка проектной документации | 17740,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 05.04.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 193000,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 09.09.2016 | 13.09.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 4140,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 09.09.2016 | 13.09.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 3 | ул. Куйбышева, 123 | разработка проектной документации | 27516,00 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 11.04.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 366930,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 20.09.2016 | 13.09.2016 | ООО "Верное решение", г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 118-248, с.т. 8-982-655-9029, Ситкин Андрей Петрович |
| | | осуществление строительного контроля | 7149,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 20.09.2016 | 13.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 4 | ул. Советская, 118 | разработка проектной документации | 20589,00 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 237259,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 03.06.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1778 |
| | | осуществление строительного контроля | 4813,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 03.06.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 5 | ул. Советская, 145 | разработка проектной документации | 33210,00 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 154716,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 20.09.2016 | 20.09.2016 | ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | ремонт фасада | 452075,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 20.09.2016 | 20.09.2016 | ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 12901,62 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 30.08.2016 | 20.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 6 | ул. Куйбышева, 129 | разработка проектной документации | 48295,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 11.04.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 674569,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 20.09.2016 | 20.09.2016 | ООО "Верное решение", г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 118-248, с.т. 8-982-655-9029, Ситкин Андрей Петрович |
| | | осуществление строительного контроля | 12548,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 20.09.2016 | 20.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 7 | ул. Станционная, 13 | разработка проектной документации | 70377,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 12.02.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1366330,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 03.06.2016 | ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479, Владимир |
| | | осуществление строительного контроля | 22500,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 03.06.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 8 | ул. Станционная, 15 | разработка проектной документации | 67127,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 12.02.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1135934,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 31.07.2016 | 15.07.2016 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | осуществление строительного контроля | 22505,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 31.07.2016 | 15.07.2016 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 9 | ул. Коли Мяготина, 36 | разработка проектной документации | 76444,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 14.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| 10 | ул. Куйбышева, 42 А | разработка проектной документации | 40368,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 29.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 485500,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 09.09.2016 | 09.09.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 10390,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 09.09.2016 | 09.09.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 11 | ул. Гоголя, 121 | разработка проектной документации | 36785,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 415602,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | осуществление строительного контроля | 8426,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 12 | ул. Монтажников, 7 | разработка проектной документации | 37839,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 26.02.2016 | 26.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 370030,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 04.07.2016 | 23.06.2016 | ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 7501,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 04.07.2016 | 23.06.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 13 | п. Механический, 4 | разработка проектной документации | 38058,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 26.02.2016 | 26.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 405066,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 04.07.2016 | 04.07.2016 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | осуществление строительного контроля | 8212,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 04.07.2016 | 04.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 14 | ул. Володарского, 37 | разработка проектной документации | 68917,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 18.02.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1391455,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 31.07.2016 | 03.08.2016 | ООО "Верное решение", г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 118-248, с.т. 8-982-655-9029, Ситкин Андрей Петрович |
| | | осуществление строительного контроля | 23106,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 31.07.2016 | 03.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 15 | ул. Коли Мяготина, 146 | разработка проектной документации | 83952,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 11.04.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 1623588,00 | 10.06.2016 | 14.06.2016 | 12.08.2016 | 17.10.2016 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | осуществление строительного контроля | 34744,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 12.08.2016 | 17.10.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 16 | ул. Пролетарская, 66 | разработка проектной документации | 63275,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 808688,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 20.08.2016 | 05.09.2016 | ООО "ЗауралРегионСтрой", г. Курган, ул. 4-я Больничная, д.8, кв. 8, Дедова Надежда Дмитриевна, 8-3522-445021 |
| | | осуществление строительного контроля | 15572,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 20.08.2016 | 05.09.2016 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 17 | ул. Кирова, 107 | разработка проектной документации | 83359,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 12.02.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1452423,69 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 09.08.2016 | 09.08.2016 | ООО "Курганстройсервис", 640018, г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 26а, р.т. 8-3522-640120, Григорьев Сергей Александрович |
| | | ремонт фасада | 1525757,31 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 09.08.2016 | 09.08.2016 | ООО "Курганстройсервис", 640018, г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 26а, р.т. 8-3522-640120, Григорьев Сергей Александрович |
| | | осуществление строительного контроля | 50072,96 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 09.08.2016 | 09.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 18 | ул. Красина 48 | разработка проектной документации | 51800,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 12.02.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 856621,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 24.06.2016 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 17200,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 24.06.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 19 | ул. КреMLEва, 10 | разработка проектной документации | 84195,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 14.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1577370,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 20.08.2016 | 22.08.2016 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | ремонт инженерных систем | 376726,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 20.08.2016 | 22.08.2016 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | осуществление строительного контроля | 35559,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 20.08.2016 | 22.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 20 | ул. КреMLEва, 2 | разработка проектной документации | 62861,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 12.02.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 763071,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 16.06.2016 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 15300,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 16.06.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 21 | ул. Куйбышева, 127 | разработка проектной документации | 83981,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 11.04.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 1341440,00 | 10.06.2016 | 14.06.2016 | 22.09.2016 | 20.09.2016 | ООО "Верное решение", г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 118-248, с.т. 8-982-655-9029, Ситкин Андрей Петрович |
| | | осуществление строительного контроля | 28707,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 22.09.2016 | 20.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 22 | ул. Куйбышева, 60 | разработка проектной документации | 68871,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 16.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1353960,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 03.08.2016 | 19.08.2016 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | ремонт фасада | 658051,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 03.08.2016 | 19.08.2016 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 43057,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 03.08.2016 | 19.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 23 | ул. Пролетарская, 64 | разработка проектной документации | 104638,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 1683493,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479, Владимир |
| | | ремонт фасада | 84633,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479, Владимир |
| | | осуществление строительного контроля | 35846,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 24 | ул. Пушкина, 205 | разработка проектной документации | 105855,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 26.02.2016 | 26.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 1833698,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 25.07.2016 | 22.07.2016 | ООО "ЗауралРегионСтрой", г. Курган, ул. 4-я Больничная, д.8, кв. 8, Дедова Надежда Дмитриевна, 8-3522-445020 |
| | | ремонт фасада | 83578,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 25.07.2016 | 22.07.2016 | ООО "ЗауралРегионСтрой", г. Курган, ул. 4-я Больничная, д.8, кв. 8, Дедова Надежда Дмитриевна, 8-3522-445021 |
| | | осуществление строительного контроля | 38870,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 25.07.2016 | 22.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 25 | ул. Урицкого 22 | разработка проектной документации | 34247,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 14.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 363561,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 04.07.2016 | 23.06.2016 | ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 7371,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 04.07.2016 | 23.06.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 26 | ул. Коли Мяготина, 117 | разработка проектной документации | 109987,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 24.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1998688,00 | 27.07.2016 | 28.07.2016 | 12.10.2016 | 01.11.2016 | ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16. р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович |
| | | ремонт фасада | 656614,00 | 27.07.2016 | 28.07.2016 | 12.10.2016 | 01.11.2016 | ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16. р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович |
| | | осуществление строительного контроля | 56187,20 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 12.10.2016 | 01.11.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 27 | ул. Коли Мяготина, 193 | разработка проектной документации | 60580,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химшавская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1038426,40 | 10.06.2016 | 14.06.2016 | 30.08.2016 | 16.08.2016 | ООО "Верное решение", г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 118-248, с.т. 8-982-655-9029, Ситкин Андрей Петрович |
| | | осуществление строительного контроля | 21329,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 30.08.2016 | 16.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| | | разработка проектной документации | 62208,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 16.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1185911,00 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | 27.01.2017 | 27.12.2016 | ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 28 | ул. Красина 86 | ремонт фасада | 1464002,00 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 03.11.2017 | 06.12.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 30458,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 03.11.2017 | 06.12.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 29 | п. Механический, 5 | разработка проектной документации | 42315,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 26.02.2016 | 26.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 397294,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 04.07.2016 | 07.07.2016 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | осуществление строительного контроля | 8055,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 04.07.2016 | 07.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 30 | ул. Коли Мяготина, 108 | разработка проектной документации | 27470,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 12.02.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 438799,10 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 22.08.2016 | 22.08.2016 | ООО "ЗауралСтройАвтоматика", 640023, г. Курган, пр. Голикова, д. 27, корп. В, Федоров Александр Владимирович, 8-3522-600311 |
| | | осуществление строительного контроля | 6760,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 22.08.2016 | 22.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 31 | ул. Коли Мяготина, 110 | разработка проектной документации | 21853,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 12.02.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 265281,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 07.06.2016 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 5200,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 08.06.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 32 | ул. Коли Мяготина, 159-159А | разработка проектной документации | 98244,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 26.02.2016 | 04.03.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2114562,00 | 02.09.2016 | 05.09.2016 | 20.06.2017 | 17.05.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | ремонт фасада | 1738571,00 | 02.09.2016 | 05.09.2016 | 20.06.2017 | 17.05.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 74714,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 20.06.2017 | 17.05.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 33 | ул. Коли Мяготина, 163 | разработка проектной документации | 75740,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 26.02.2016 | 26.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 1565444,60 | 16.09.2016 | 19.09.2016 | 09.12.2016 | 09.12.2016 | ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883 |
| | | осуществление строительного контроля | 26800,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 09.12.2016 | 09.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 34 | ул. Коли Мяготина, 165 | разработка проектной документации | 94792,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 26.02.2016 | 04.03.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 1984899,48 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 14.03.2017 | 19.10.2017 | ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883 |
| | | ремонт фасада | 558040,62 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 20.06.2017 | 19.10.2017 | ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883 |
| | | осуществление строительного контроля | 45290,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 20.06.2017 | 19.10.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 35 | ул. Коли Мяготина, 167 | разработка проектной документации | 67513,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 26.02.2016 | 26.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 1339604,00 | 27.07.2016 | 28.07.2016 | 15.10.2016 | 17.10.2016 | ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич |
| | | осуществление строительного контроля | 23890,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 15.10.2016 | 17.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 36 | ул. Коли Мяготина, 169 | разработка проектной документации | 120579,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 26.02.2016 | 04.03.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2754238,00 | 02.09.2016 | 05.09.2016 | 20.06.2017 | 11.07.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | ремонт фасада | 2651032,00 | 02.09.2016 | 05.09.2016 | 20.06.2017 | 11.07.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 102993,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 20.06.2017 | 11.07.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| | | разработка проектной документации | 63055,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 16.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 37 | ул. Красина, 84 | ремонт крыши | 1195275,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 09.09.2016 | 27.02.2017 | ООО "УралСпецСтрой", г. Курган, ул. Кирова, д. 51, каб. 430, 8-3522-413201 (425930), Асланов Каббек Заурбекович |
| | | ремонт фасада | 1572078,00 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 03.11.2017 | 14.12.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 30243,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 03.11.2017 | 14.12.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 38 | ул. Ленина, 24 | разработка проектной документации | 71554,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 14.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1494767,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 15.09.2016 | 16.09.2016 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | осуществление строительного контроля | 23990,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 15.09.2016 | 16.09.2016 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 39 | ул. Ленина, 26 | разработка проектной документации | 69125,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 12.02.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1143134,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 23.06.2016 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 22900,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 23.06.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 40 | ул. Ленина, 32 | разработка проектной документации | 50803,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 29.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1068713,00 | 22.08.2016 | 23.08.2016 | 21.11.2016 | 27.10.2016 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | ремонт фасада | 109838,00 | 22.08.2016 | 23.08.2016 | 21.11.2016 | 27.10.2016 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 25221,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 21.11.2016 | 27.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 41 | ул. Школьная, 9 | ремонт крыши | 1640814,00 | 19.01.2016 | 01.05.2016 | 20.07.2016 | 20.07.2016 | ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883 |
| | | ремонт инженерных систем | 1579378,00 | 19.01.2016 | 01.05.2016 | 20.07.2016 | 20.07.2016 | ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883 |
| | | ремонт подвальных помещений | 428770,00 | 19.01.2016 | 01.05.2016 | 20.07.2016 | 20.07.2016 | ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883 |
| | | осуществление строительного контроля | 79681,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 20.07.2016 | 20.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 42 | ул. Гагарина, 52 | разработка проектной документации | 33461,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 18.02.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| 43 | ул. Гагарина, 56 | разработка проектной документации | 33259,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 18.02.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| 44 | ул. Коли Мяготина, 148 | разработка проектной документации | 87058,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1883362,00 | 15.07.2016 | 18.07.2016 | 25.10.2016 | 31.10.2016 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | ремонт фасада | 201423,00 | 15.07.2016 | 18.07.2016 | 25.10.2016 | 31.10.2016 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 44614,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 25.10.2016 | 31.10.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 45 | ул. Красина, 54 | разработка проектной документации | 103193,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 14.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1664151,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 20.10.2016 | 24.10.2016 | ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Неvejина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич |
| | | ремонт фасада | 1177249,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 20.10.2016 | 24.10.2016 | ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Неvejина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич |
| | | осуществление строительного контроля | 56489,26 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 20.10.2016 | 24.10.2016 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 46 | ул. Ленина, 14 | разработка проектной документации | 150093,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 05.04.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 3332771,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 08.01.2017 | 12.09.2017 | ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збиря Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080 |
| | | ремонт фасада | 1244845,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 08.01.2017 | 12.09.2017 | ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збиря Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080 |
| | | осуществление строительного контроля | 92680,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 08.01.2017 | 12.09.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 47 | ул. Ленина, 18 | разработка проектной документации | 77522,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 29.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1739608,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 20.08.2017 | 18.08.2017 | ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | ремонт фасада | 431067,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 20.08.2017 | 18.08.2017 | ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 40325,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 20.08.2017 | 18.08.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 48 | ул. Ленина, 21 | разработка проектной документации | 138506,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 29.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 2615961,00 | 02.09.2016 | 05.09.2016 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522) 25-37-70 |
| | | ремонт инженерных систем | 832925,00 | 02.09.2016 | 05.09.2016 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522) 25-37-70 |
| | | ремонт подвальных помещений | 285618,00 | 02.09.2016 | 05.09.2016 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522) 25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 78826,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 15.03.2017 | 03.05.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 49 | ул. Орлова, 6 | разработка проектной документации | 36471,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 18.02.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 404709,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 02.06.2016 | ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479, Владимир |
| | | осуществление строительного контроля | 8000,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 02.06.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 50 | ул. Гоголя, 105 | ремонт инженерных систем | 1035956,22 | 20.01.2016 | 03.05.2016 | 15.07.2016 | 22.07.2016 | ООО "ДСМ" г. Курган, ул. Куйбышева, 36, стр. 3, 8-35-22-601-601 |
| | | ремонт подвальных помещений | 331621,30 | 20.01.2016 | 03.05.2016 | 15.07.2016 | 22.07.2016 | ООО "ДСМ" г. Курган, ул. Куйбышева, 36, стр. 3, 8-35-22-601-601 |
| | | ремонт фасада | 122059,20 | 20.01.2016 | 03.05.2016 | 15.07.2016 | 22.07.2016 | ООО "ДСМ" г. Курган, ул. Куйбышева, 36, стр. 3, 8-35-22-601-601 |
| | | осуществление строительного контроля | 34604,00 | 22.01.2016 | 03.05.2016 | 15.07.2016 | 22.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 51 | ул. Коли мяготина, 153 | разработка проектной документации | 103954,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 14.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1044710,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 23.09.2016 | 19.09.2016 | ООО "Стройком", 640022, г. Курган, ул. Гоголя, д. 151, кв. 21, 8-3522-418297, Жилин Александр Михайлович |
| | | ремонт фасада | 265968,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 23.09.2016 | 19.09.2016 | ООО "Стройком", 640022, г. Курган, ул. Гоголя, д. 151, кв. 21, 8-3522-418297, Жилин Александр Михайлович |
| | | ремонт инженерных систем | 433814,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 23.09.2016 | 19.09.2016 | ООО "Стройком", 640022, г. Курган, ул. Гоголя, д. 151, кв. 21, 8-3522-418297, Жилин Александр Михайлович |
| | | осуществление строительного контроля | 36788,80 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 23.09.2016 | 19.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 52 | ул. Ленина, 20 | разработка проектной документации | 108448,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 11.04.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 2101150,50 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 29.12.2016 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | ремонт фасада | 956584,50 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 29.12.2016 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | осуществление строительного контроля | 57988,10 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 29.12.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 53 | ул. М. Горького, 95 | разработка проектной документации | 139519,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 11.04.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 2813562,76 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.11.2016 | 11.07.2017 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | ремонт фасада | 1559315,24 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 20.06.2017 | 11.07.2017 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | осуществление строительного контроля | 78721,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 20.06.2017 | 11.07.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 54 | ул. Орлова, 10 | разработка проектной документации | 39632,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 18.02.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 484251,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 22.06.2016 | ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479, Владимир |
| | | осуществление строительного контроля | 9600,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 22.06.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 55 | ул. Орлова, 12 | разработка проектной документации | 39885,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 18.02.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 484251,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 22.06.2016 | ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479, Владимир |
| | | осуществление строительного контроля | 9600,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 22.06.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 56 | ул. Орлова, 14 | разработка проектной документации | 38907,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 18.02.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 469084,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 21.08.2016 | 04.08.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 9576,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 21.08.2016 | 04.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 57 | ул. Орлова, 16 | разработка проектной документации | 38174,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 18.02.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 463099,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 02.06.2016 | ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479, Владимир |
| | | осуществление строительного контроля | 9200,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 02.06.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 58 | ул. Орлова, 18 | разработка проектной документации | 38106,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 18.02.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 458567,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 31.07.2016 | 07.07.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 9379,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 31.07.2016 | 07.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 59 | ул. Орлова, 8 | разработка проектной документации | 35205,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 18.02.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 420960,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 31.07.2016 | 04.08.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 8665,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 31.07.2016 | 04.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 60 | ул. Гоголя, 103 | ремонт инженерных систем | 2211591,00 | 20.01.2016 | 01.05.2016 | 19.07.2016 | 30.12.2016 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | ремонт фундамента | 650993,00 | 20.01.2016 | 01.05.2016 | 19.07.2016 | 30.12.2016 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1657 |
| | | ремонт подвальных помещений | 444753,00 | 20.01.2016 | 01.05.2016 | 19.07.2016 | 30.12.2016 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | осуществление строительного контроля | 74519,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 19.07.2016 | 30.12.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 61 | ул. Гоголя, 34 | ремонт крыши | 448143,00 | 20.01.2016 | 01.05.2016 | 23.08.2016 | 30.08.2016 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | ремонт инженерных систем | 619177,00 | 20.01.2016 | 01.05.2016 | 23.08.2016 | 30.08.2016 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | ремонт подвальных помещений | 167432,00 | 20.01.2016 | 01.05.2016 | 23.08.2016 | 30.08.2016 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | ремонт фасада | 757886,00 | 20.01.2016 | 01.05.2016 | 23.08.2016 | 30.08.2016 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | осуществление строительного контроля | 44890,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 23.08.2016 | 30.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 62 | ул. Коли Мяготина, 102 | разработка проектной документации | 96227,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 24.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1663099,00 | 02.09.2016 | 05.19.2016 | 27.12.2016 | 27.12.2016 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 34050,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 27.12.2016 | 27.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 63 | ул. Красина, 69 | разработка проектной документации | 79996,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 16.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1502730,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 09.09.2016 | 17.05.2017 | ООО "УралСпецСтрой", г. Курган, ул.Кирова, д. 51, каб. 430, 8-3522-413201 (425930), Асланов Казбек Заурбекович |
| | | ремонт фасада | 1669130,00 | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 28.10.2017 | 01.12.2017 | ООО "ПКС Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16. р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович |
| | | осуществление строительного контроля | 37944,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 28.10.2017 | 01.12.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 64 | ул. Ленина, 22 | разработка проектной документации | 124302,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 17.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 2297907,00 | 10.06.2016 | 14.06.2016 | 02.11.2016 | 02.11.2016 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | ремонт фасада | 1613346,00 | 10.06.2016 | 14.06.2016 | 02.11.2016 | 02.11.2016 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 83701,00 | 06.05.2015 | 14.06.2016 | 02.11.2016 | 02.11.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 65 | ул. Пролетарская, 59 | разработка проектной документации | 153778,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 3057680,03 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 14.08.2016 | 19.08.2016 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | ремонт фасада | 1530909,97 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 14.08.2016 | 19.08.2016 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 93028,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 01.08.2016 | 19.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 66 | ул. Проходная, 5 | разработка проектной документации | 82221,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 05.04.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1708342,00 | 27.07.2016 | 28.07.2016 | 25.09.2016 | 03.11.2016 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | осуществление строительного контроля | 29090,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 25.09.2016 | 03.11.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 67 | ул. Пушкина, 57 | разработка проектной документации | 42636,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 24.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 534288,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 31.07.2016 | 08.07.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 11076,05 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 31.07.2016 | 08.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 68 | ул. Пушкина, 59 | разработка проектной документации | 44794,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 24.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 542000,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 09.09.2016 | 06.09.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 11604,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 09.09.2016 | 06.09.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 69 | ул. Техническая, 2 | разработка проектной документации | 56337,00 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 26.03.2016 | 26.03.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 893456,00 | 12.08.2016 | 15.08.2016 | 13.10.2016 | 12.10.2016 | ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич. |
| | | осуществление строительного контроля | 17090,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 13.10.2016 | 12.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 70 | ул. Техническая, 6 | разработка проектной документации | 75941,00 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 26.03.2016 | 26.03.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1326775,00 | 10.06.2016 | 14.06.2016 | 30.08.2016 | 30.08.2016 | ИП Корягова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | осуществление строительного контроля | 28393,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 30.08.2016 | 30.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 71 | ул. Техническая, 9 | разработка проектной документации | 76240,00 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 26.03.2016 | 26.03.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1311468,00 | 10.06.2016 | 14.06.2016 | 30.08.2016 | 30.08.2016 | ИП Корягова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | осуществление строительного контроля | 28066,05 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 30.08.2016 | 30.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 72 | ул. Ломоносова, 36 | разработка проектной документации | 32774,00 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 26.03.2016 | 26.03.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 368011,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 19.08.2016 | ИП Корягова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | осуществление строительного контроля | 7461,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 01.09.2016 | 19.08.2016 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 73 | ул. Пролетарская, 61 | разработка проектной документации | 186918,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 3926890,00 | 27.07.2016 | 28.07.2016 | 15.11.2016 | 27.10.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | ремонт фасада | 2147755,86 | 27.07.2016 | 28.07.2016 | 01.09.2017 | 27.10.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 128945,24 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 01.09.2017 | 27.10.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 74 | ул. Техническая, 1 | разработка проектной документации | 55788,00 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 26.03.2016 | 26.03.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 882162,00 | 12.08.2016 | 15.08.2016 | 13.10.2016 | 30.09.2016 | ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич. |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 16925,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 13.10.2016 | 30.09.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 75 | ул. Электровозная, 23А | разработка проектной документации | 29155,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 14.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 350000,00 | 11.05.2016 | 11.05.2016 | 09.07.2016 | 07.07.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 7175,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 09.07.2016 | 07.07.2016 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 76 | ул. Гагарина, 17А | разработка проектной документации | 37837,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 21.03.2016 | 21.03.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 527786,00 | 12.08.2016 | 15.08.2016 | 07.11.2016 | 17.10.2016 | ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 9829,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 07.11.2016 | 17.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 77 | ул. Гагарина, 19 | разработка проектной документации | 67735,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 21.03.2016 | 21.03.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 936772,00 | 12.08.2016 | 15.08.2016 | 07.11.2016 | 07.11.2016 | ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 17848,01 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 07.11.2016 | 07.11.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 78 | ул. Гагарина, 21 | разработка проектной документации | 65863,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 21.03.2016 | 21.03.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 956500,00 | 12.08.2016 | 15.08.2016 | 25.10.2016 | 31.10.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 17109,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 25.10.2016 | 31.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 79 | ул. Гагарина, 80 | разработка проектной документации | 33134,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 21.03.2016 | 21.03.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| 80 | ул. Гоголя, 87 | разработка проектной документации | 72487,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 14.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 209492,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 30.09.2016 | 20.10.2016 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | ремонт фасада | 205746,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 30.09.2016 | 20.10.2016 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | ремонт инженерных систем | 742735,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 30.09.2016 | 20.10.2016 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | осуществление строительного контроля | 30439,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 30.09.2016 | 20.10.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 81 | ул. Держинского, 16 | разработка проектной документации | 44525,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 26.02.2016 | 26.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 587324,00 | 27.07.2016 | 28.07.2016 | 15.10.2016 | 17.10.2016 | ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 11560,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 15.10.2016 | 17.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 82 | ул. Коли Мяготина, 109 | разработка проектной документации | 53532,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 25.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1109335,00 | 27.07.2016 | 28.07.2016 | 25.10.2016 | 25.10.2016 | ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович |
| | | ремонт инженерных систем | 195451,00 | 27.07.2016 | 28.07.2016 | 25.10.2016 | 25.10.2016 | ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович |
| | | ремонт фасада | 552075,00 | 27.07.2016 | 28.07.2016 | 25.10.2016 | 25.10.2016 | ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович |
| | | осуществление строительного контроля | 35445,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 25.10.2016 | 25.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 83 | ул. Коли Мяготина, 113 | разработка проектной документации | 56615,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 15.04.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1040781,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 20.10.2016 | 31.10.2016 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | ремонт фасада | 1156226,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 31.10.2016 | 31.10.2016 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 47016,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 31.10.2016 | 31.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| | | разработка проектной документации | 90193,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 11.04.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 1960801,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | ООО "Верное решение", г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 118-248, с.т. 8-982-655-9029, Ситкин Андрей Петрович |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 84 | ул. Коли Мяготина, 138 | ремонт фасада | 859360,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | ООО "Верное решение", г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 118-248, с.т. 8-982-655-9029, Ситкин Андрей Петрович |
| | | осуществление строительного контроля | 54326,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 14.10.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 85 | ул. Красина, 67 | разработка проектной документации | 133191,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 04.04.2016 | 11.04.2016 | ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 3192660,00 | 27.07.2016 | 28.07.2016 | 15.11.2016 | 10.11.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | ремонт фасада | 2158843,00 | 27.07.2016 | 28.07.2016 | 26.05.2017 | 10.11.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 98309,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 26.05.2017 | 10.11.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 86 | ул. Куйбышева, 138 | разработка проектной документации | 47569,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 21.03.2016 | 21.03.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 587700,00 | 12.08.2016 | 15.08.2016 | 13.10.2016 | 06.10.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 12350,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 13.10.2016 | 06.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 87 | ул. Куйбышева, 181 | разработка проектной документации | 57980,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 21.03.2016 | 21.03.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 1004975,00 | 02.09.2016 | 05.09.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Невежина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич |
| | | ремонт фасада | 226655,00 | 02.09.2016 | 05.09.2016 | 30.05.2017 | 23.10.2017 | ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Невежина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич |
| | | осуществление строительного контроля | 26710,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 30.05.2017 | 23.10.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 88 | ул. Куйбышева, 183 | разработка проектной документации | 49700,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 21.03.2016 | 21.03.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 661796,00 | 02.09.2016 | 05.09.2016 | 03.11.2016 | 10.11.2016 | ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Невежина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич |
| | | осуществление строительного контроля | 12910,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 03.11.2016 | 10.11.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 89 | ул. Куйбышева, 185 | разработка проектной документации | 50232,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 21.03.2016 | 21.03.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 749865,00 | 27.07.2016 | 28.07.2016 | 25.09.2016 | 14.10.2016 | ООО "ТМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | осуществление строительного контроля | 13049,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 25.09.2016 | 14.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 90 | ул. Техническая, 10 | разработка проектной документации | 75892,00 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 26.03.2016 | 26.03.2016 | ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1398634,00 | 10.06.2016 | 14.06.2016 | 12.08.2016 | 22.09.2016 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | осуществление строительного контроля | 29931,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 12.08.2016 | 22.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 91 | ул. Техническая, 12 | разработка проектной документации | 50938,00 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 26.03.2016 | 26.03.2016 | ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 849380,04 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 11.11.2016 | 24.11.2016 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | осуществление строительного контроля | 15458,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 11.11.2016 | 24.11.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 92 | ул. Советская, 83 | разработка проектной документации | 26835,60 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 21.09.2016 | 30.12.2016 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| 93 | ул. Климова, 61 | разработка проектной документации | 85164,65 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 21.09.2016 | 08.11.2016 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| 94 | ул. Советская, 92 | разработка проектной документации | 100035,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 21.09.2016 | 08.11.2016 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| 95 | ул. Советская, 142 | разработка проектной документации | 65235,55 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 21.09.2016 | 08.11.2016 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| 96 | ул. Гоголя, 60 | разработка проектной документации | 187403,65 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 21.09.2016 | 30.12.2016 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 97 | ул. Гоголя, 83 | разработка проектной документации | 260000,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 20.09.2016 | 19.09.2016 | ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна |
| 98 | ул. Ленина, 27 | разработка проектной документации | 280000,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 20.09.2016 | 19.09.2016 | ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна |
| 99 | ул. Ленина, 42 | разработка проектной документации | 197498,00 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | 05.08.2016 | 10.11.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| 100 | ул. Комсомольская, 38 | разработка проектной документации | 80000,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 20.09.2016 | 21.10.2016 | ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна |
| 101 | ул. Гоголя, 61 | разработка проектной документации | 195000,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 20.09.2016 | 21.10.2016 | ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна |
| 102 | ул. Ястржембского, 39 Б | разработка проектной документации | 44489,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 03.08.2016 | 22.07.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 756325,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 09.12.2016 | 15.11.2016 | ООО "Лесстройтор", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | осуществление строительного контроля | 15151,00 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 09.12.2016 | 15.11.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 103 | ул. Красина, 78 | ремонт фасада | 1332633,00 | 16.09.2016 | 19.09.2016 | 17.12.2016 | 24.10.2016 | ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нецехин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32 |
| | | осуществление строительного контроля | 48547,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 17.12.2016 | 24.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 104 | ул. Ястржембского, 39 А | ремонт крыши | 905971,00 | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 25.10.2016 | 30.11.2016 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | ремонт инженерных систем | 207830,00 | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 25.10.2016 | 30.11.2016 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | осуществление строительного контроля | 23835,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 25.10.2016 | 30.11.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 105 | ул. Гоголя, 42 | разработка проектной документации | 210399,00 | 08.07.2016 | 11.07.2016 | 09.08.2016 | 09.08.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 106 | ул. Пичугина, 8 | разработка проектной документации | 175569,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 10.08.2016 | 20.08.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 4797601,00 | 09.12.2016 | 12.12.2016 | 21.03.2017 | 20.04.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | ремонт инженерных систем | 1765173,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 15.05.2017 | 02.10.2017 | ООО "Газомонтаж", 640000, Курган, ул. С. Васильева, 32/1, Исимов Ербатыр Багиджанович, 227788, 9125217795 |
| | | осуществление строительного контроля | 137689,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 15.05.2017 | 02.10.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 107 | ул. Куйбышева, 116 | разработка проектной документации | 66816,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 1510000,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 10.11.2016 | 13.10.2016 | ООО "Лесстройтор", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | осуществление строительного контроля | 31690,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 10.11.2016 | 13.10.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 108 | ул. Куйбышева, 114 | разработка проектной документации | 78884,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2285954,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | осуществление строительного контроля | 48580,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 109 | ул. Красина, 96 | ремонт инженерных систем | 1173328,00 | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 20.10.2016 | 25.10.2016 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | осуществление строительного контроля | 25109,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 20.10.2016 | 25.10.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 110 | ул. Победы, 4 | разработка проектной документации | 91281,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 1704722,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 10.12.2016 | 31.07.2017 | ООО "КСД", Курганская область, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 1, кв. 6, Филимонов Дмитрий Сергеевич, тел. 8-912-832-70-83 |
| | | осуществление строительного контроля | 34650,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 10.12.2016 | 31.07.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| | | ремонт инженерных систем | 233958,00 | 16.09.2016 | 19.09.2016 | 16.12.2016 | 17.11.2016 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1657 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 111 | ул. Ленина, 11 | ремонт фасада | 1602522,00 | 16.09.2016 | 19.09.2016 | 16.12.2016 | 17.11.2016 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1657 |
| | | осуществление строительного контроля | 37335,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 16.12.2016 | 17.11.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 112 | ул. Краснодарская, 25 | разработка проектной документации | 143239,00 | 10.08.2016 | 11.08.2016 | 09.09.2016 | 09.09.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1915967,00 | 09.12.2016 | 12.12.2016 | 21.04.2017 | 25.04.2017 | ООО "АДА-Плюс", 625054, г. Тюмень, ул. Степана Третьякова, д. 2, Звонарева Надежда Михайловна, 8-9829010415, 8-3452-749539 |
| | | ремонт инженерных систем | 890764,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 04.03.2017 | 14.08.2017 | ООО "Газмонтаж", 640000, Курган, ул. С. Васильева, 32/1, Исимов Ербатыр Багиджанович, 227788, 9125217795 |
| | | осуществление строительного контроля | 57906,30 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 21.03.2017 | 14.08.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 113 | ул. Комсомольская, 26 | разработка проектной документации | 60835,00 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 21.01.2017 | 30.12.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 114 | ул. Коли Мяготина, 74 | разработка проектной документации | 171529,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 3917105,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 10.12.2016 | 30.12.2016 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 78070,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 10.12.2016 | 30.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 115 | ул. Станционная, 24 | разработка проектной документации | 85484,00 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | 05.08.2016 | 10.11.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| 116 | ул. Коли Мяготина, 140 | разработка проектной документации | 135019,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2297757,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 10.12.2016 | 09.12.2016 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 45795,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 10.12.2016 | 09.12.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 117 | ул. К.Маркса, 35 | разработка проектной документации | 54210,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 03.08.2016 | 26.07.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1059982,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 08.01.2017 | 28.12.2016 | ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич. |
| | | осуществление строительного контроля | 21126,00 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 08.01.2017 | 28.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 118 | ул. Ястржембского, 39 Д | ремонт фасада | 630329,00 | 22.08.2016 | 23.08.2016 | 14.12.2016 | 14.12.2016 | ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 12815,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 14.12.2016 | 14.12.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 119 | ул. Коли Мяготина, 103 | разработка проектной документации | 130635,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2456596,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 10.12.2016 | 16.12.2016 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 48960,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 10.12.2016 | 16.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 120 | ул. Куйбышева, 175 | ремонт инженерных систем | 263000,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 29.08.2016 | ООО "КапиталСтройСервис", г. Курган, ул. Володарского, д. 77, кв. 65, 8-3522-455372, Серебряков Алексей Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 5637,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 29.08.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 121 | ул. Красина, 76 | разработка проектной документации | 92150,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2050417,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | осуществление строительного контроля | 44410,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 122 | ул. Дзержинского, 2 | разработка проектной документации | 54047,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 03.08.2016 | 26.07.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1235612,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 09.12.2016 | 16.12.2016 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 24626,00 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 09.12.2016 | 16.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| | | разработка проектной документации | 62442,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 03.08.2016 | 22.07.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 123 | ул. Гагарина, 17 | ремонт крыши | 1216398,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 09.12.2016 | 09.12.2016 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 24244,00 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 09.12.2016 | 09.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 124 | ул. Красина, 72 | разработка проектной документации | 86679,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2556924,00 | 18.10.2016 | 19.10.2016 | 16.01.2017 | 23.01.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 50960,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 16.01.2017 | 23.01.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 125 | ул. Гагарина, 78 | ремонт фасада | 379010,00 | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 31.08.2016 | 17.08.2016 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 8110,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 31.08.2016 | 17.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 126 | ул. Гагарина, 68 | разработка проектной документации | 37922,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 03.08.2016 | 22.07.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 682743,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 09.12.2016 | 02.12.2016 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 13607,00 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 09.12.2016 | 02.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 127 | ул. Чайковского, 1 | ремонт фасада | 113040,00 | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 31.08.2016 | 06.09.2016 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | ремонт инженерных систем | 429289,00 | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 31.08.2016 | 06.09.2016 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 11606,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 31.08.2016 | 06.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 128 | ул. Челябинская, 8 А | разработка проектной документации | 30194,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 03.08.2016 | 26.07.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 645390,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 09.12.2016 | 02.12.2016 | ООО "ДОК", 628323, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Каратаевы, ул. Молодежная, 52, пом. 1, Огородник Петр Яковлевич, р.т. 8-3463-29-26-24 |
| | | осуществление строительного контроля | 12863,00 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 09.12.2016 | 02.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 129 | ул. Коли Мяготина, 132 | разработка проектной документации | 134954,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 3133583,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 10.12.2016 | 30.12.2016 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 62450,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 10.12.2016 | 30.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 130 | ул. Комсомольская, 24 | разработка проектной документации | 175766,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 10.08.2016 | 10.08.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 3254938,00 | 09.12.2016 | 12.12.2016 | 21.03.2017 | 20.04.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | ремонт инженерных систем | 1194047,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 15.06.2017 | 30.08.2017 | ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883 |
| | | осуществление строительного контроля | 88674,90 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 15.06.2017 | 30.08.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 131 | ул. Товарная, 5 | разработка проектной документации | 132576,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 20.08.2016 | 10.08.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2014650,00 | 09.12.2016 | 12.12.2016 | 21.03.2017 | 24.04.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт инженерных систем | 767384,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 15.06.2017 | 05.09.2017 | ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883 |
| | | осуществление строительного контроля | 61579,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 15.06.2017 | 05.09.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 132 | ул. Ленина, 44 | разработка проектной документации | 82409,00 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | 05.08.2016 | 05.12.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт фундамента | 507438,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 13.10.2017 | 08.12.2017 | ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич |
| | | ремонт инженерных систем | 1437440,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 13.10.2017 | 08.12.2017 | ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич |
| | | осуществление строительного контроля | 40804,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 13.10.2017 | 08.12.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| | | разработка проектной документации | 75843,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 133 | ул. Коли Мяготина, 111 | ремонт крыши | 1336987,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 10.11.2016 | 28.10.2016 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 28195,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 10.11.2016 | 28.10.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 134 | ул. Гоголя, 64 | разработка проектной документации | 84089,00 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | 05.08.2016 | 26.10.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 1522041,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 14.03.2017 | 05.09.2017 | ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович |
| | | ремонт подвальных помещений | 166895,00 | 14.12.2016 | 01.05.2017 | 01.06.2017 | 05.09.2017 | ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович |
| | | ремонт инженерных систем | 1278137,00 | 14.12.2016 | 01.05.2017 | 01.06.2017 | 05.09.2017 | ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович |
| | | осуществление строительного контроля | 63521,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 01.06.2017 | 05.09.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 135 | ул. Красина, 44 | разработка проектной документации | 86362,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 10.08.2016 | 10.08.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1717540,00 | 09.12.2016 | 12.12.2016 | 01.08.2017 | 31.07.2017 | ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | ремонт инженерных систем | 26818,00 | 09.12.2016 | 12.12.2016 | 01.08.2017 | 31.07.2017 | ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 34865,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 01.08.2017 | 31.07.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 136 | ул. Коли Мяготина, 136 | разработка проектной документации | 136076,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 10.08.2016 | 10.08.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 3568440,00 | 09.12.2016 | 12.12.2016 | 21.03.2017 | 20.04.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | ремонт инженерных систем | 1886600,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 01.08.2017 | 27.10.2017 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | осуществление строительного контроля | 109106,55 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 01.08.2017 | 27.10.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 137 | ул. Коли Мяготина, 92 | разработка проектной документации | 178719,00 | 08.07.2016 | 11.07.2016 | 09.08.2016 | 09.08.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 138 | ул. М.Горького, 106 | разработка проектной документации | 88537,00 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | 05.08.2016 | 10.11.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| 139 | ул. Гоголя, 74 | разработка проектной документации | 101085,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 1569778,00 | 18.10.2016 | 19.10.2016 | 17.12.2016 | 24.05.2017 | ООО "Юнит", Курганская область, Приобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич |
| | | осуществление строительного контроля | 31285,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 17.12.2016 | 24.05.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 140 | ул. Пролетарская, 65 | разработка проектной документации | 130493,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2760263,00 | 18.10.2016 | 19.10.2016 | 26.12.2016 | 26.12.2016 | ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 57920,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 26.12.2016 | 26.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 141 | ул. Красина, 70 | разработка проектной документации | 140862,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 10.08.2016 | 10.08.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2561854,00 | 09.12.2016 | 12.12.2016 | 28.04.2017 | 25.04.2017 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | ремонт инженерных систем | 272942,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 15.06.2017 | 19.10.2017 | ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Горфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883 |
| | | осуществление строительного контроля | 62306,70 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 15.06.2017 | 19.10.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 142 | ул. Куйбышева, 33 | разработка проектной документации | 85476,00 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | 05.08.2016 | 05.12.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| 143 | ул. Советская, 37 | разработка проектной документации | 85651,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 06.07.2016 | 06.07.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 1522210,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 11.01.2017 | 11.01.2017 | ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Нежевина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич |
| | | осуществление строительного контроля | 31935,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 11.01.2017 | 11.01.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 144 | ул. Коли Мяготина, 128 | разработка проектной документации | 146979,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 10.08.2016 | 10.08.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2720550,00 | 09.12.2016 | 12.12.2016 | 21.03.2017 | 13.04.2017 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | ремонт инженерных систем | 1776025,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 01.08.2017 | 27.10.2017 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | осуществление строительного контроля | 89944,70 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 01.08.2017 | 27.10.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 145 | ул. Красина, 61 | ремонт инженерных систем | 2169431,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 25.10.2016 | 30.11.2016 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 145 | ул. Красина, 61 | осуществление строительного контроля | 46573,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 25.10.2016 | 30.11.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 146 | ул. Красина, 63 | разработка проектной документации | 134452,00 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | 05.08.2016 | 26.10.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2959702,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 01.05.2017 | 06.07.2017 | ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич |
| | | ремонт инженерных систем | 1136979,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 01.05.2017 | 06.07.2017 | ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич |
| | | осуществление строительного контроля | 95888,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 01.05.2017 | 06.07.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 147 | ул. Проходная, 4 | разработка проектной документации | 105241,00 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | 05.08.2016 | 26.10.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2202901,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 14.03.2017 | 26.05.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт инженерных систем | 1288115,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 25.05.2017 | 26.05.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | осуществление строительного контроля | 86315,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 25.05.2017 | 26.05.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 148 | ул. Коли Мяготина, 105 | разработка проектной документации | 107320,00 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | 05.08.2016 | 26.10.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2290460,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 01.05.2017 | 06.07.2017 | ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич |
| | | ремонт инженерных систем | 1306350,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 01.05.2017 | 06.07.2017 | ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич |
| | | осуществление строительного контроля | 80780,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 01.05.2017 | 06.07.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 149 | ул. Пролетарская, 52 | разработка проектной документации | 30504,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 03.10.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 150 | ул. Гоголя, 84 | разработка проектной документации | 30504,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 03.10.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 151 | пр. Конституции, 48 | разработка проектной документации | 30504,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 22.09.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 152 | ул. Половинская, 10 | разработка проектной документации | 30504,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 03.10.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 153 | ул. Югова, 3 | разработка проектной документации | 30504,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 03.10.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 154 | ул. Гоголя, 116 А | разработка проектной документации | 30504,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 03.10.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 155 | ул. К.Маркса, 61 | разработка проектной документации | 30504,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 03.10.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 156 | пр. Конституции, 58 | разработка проектной документации | 30504,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 03.10.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 157 | ул. Климова, 56 | разработка проектной документации | 91514,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 03.10.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 158 | ул. К.Маркса, 76 | разработка проектной документации | 122019,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 03.10.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 159 | пр. Конституции, 58 А | разработка проектной документации | 30504,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 03.10.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 160 | ул. Гоголя, 102 | разработка проектной документации | 61009,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 03.10.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 161 | ул. М.Горького, 127 | разработка проектной документации | 183027,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 22.09.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 162 | ул. Станционная, 52 | разработка проектной документации | 91514,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 22.09.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 163 | пр. Конституции, 77 А | разработка проектной документации | 30504,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 03.10.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 164 | ул. Гоголя, 100 | разработка проектной документации | 61009,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 03.10.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 165 | ул. К.Маркса, 74 | разработка проектной документации | 122019,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 03.10.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 166 | ул. Отдыха, 53 | разработка проектной документации | 335551,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 19.09.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | | 250 533 769,71 | | | | | |
| Муниципальное образование - город Шадринск | | | | | | | | |
| 1 | ул. Пионерская, 46 | ремонт инженерных систем | 102 887,00 | 15.01.2016 | 01.05.2016 | 24.07.2016 | 15.06.2016 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | ремонт фасада | 243 439,00 | 15.01.2016 | 01.05.2016 | 24.07.2016 | 14.06.2016 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 7 641,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 24.07.2016 | 14.06.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 2 | ул. Р. Люксембург, 20Б | разработка проектной документации | 21 399,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 01.04.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 253 760,00 | 22.08.2016 | 23.08.2016 | 21.11.2016 | 25.11.2016 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 5 430,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 21.11.2016 | 25.11.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 3 | ул. К. Маркса, 74 | разработка проектной документации | 24 766,00 | 08.07.2016 | 11.07.2016 | 09.08.2016 | 21.07.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 603 673,00 | 18.10.2016 | 19.10.2016 | 16.01.2017 | 27.12.2016 | ООО "Развитие", 640007, г. Курган, пр. Машиностроителей, д.23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 12 030,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 16.01.2017 | 27.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 4 | ул. Ленина, 126Б | разработка проектной документации | 26 249,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 18.03.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 342 045,00 | 22.08.2016 | 23.08.2016 | 21.10.2016 | 26.10.2016 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 7 320,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 21.10.2016 | 26.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 5 | ул. Ленина, 105 | разработка проектной документации | 33 709,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 12.04.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 434 800,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 07.09.2016 | 09.09.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 8 920,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 07.09.2016 | 09.09.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 6 | ул. К. Маркса, 68 | разработка проектной документации | 24 472,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 12.04.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 290 684,00 | 26.09.2016 | 27.09.2016 | 25.12.2016 | 27.12.2016 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 5 900,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 25.12.2016 | 27.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 7 | ул. Ленина, 128 | разработка проектной документации | 16 731,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 18.03.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 217 896,00 | 22.08.2016 | 23.08.2016 | 21.10.2016 | 26.10.2016 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 4 663,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 21.10.2016 | 26.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 8 | ул. Ленина, 130 | разработка проектной документации | 29 141,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 18.03.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 294 233,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 22.07.2016 | 13.07.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 6 428,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 22.07.2016 | 13.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 9 | ул. Октябрьская, 115 | разработка проектной документации | 30 802,00 | 25.03.2016 | 28.03.2016 | 10.08.2016 | 09.08.2016 | ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна |
| | | ремонт крыши | 616 365,00 | 18.10.2016 | 19.10.2016 | 01.05.2017 | 19.09.2017 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| | | осуществление строительного контроля | 9 276,00 | 25.10.2016 | 26.10.2016 | 01.05.2017 | 19.09.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 10 | ул. Ленина 134 | разработка проектной документации | 20 019,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 18.03.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 189 900,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 22.07.2016 | 13.07.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 3 874,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 22.07.2016 | 13.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 11 | ул. Советская, 93 | ремонт инженерных систем | 34 575,00 | 15.01.2016 | 01.05.2016 | 24.07.2016 | 29.07.2016 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | ремонт фасада | 435 216,00 | 15.01.2016 | 01.05.2016 | 24.07.2016 | 29.07.2016 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 10 394,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 24.07.2016 | 29.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 12 | ул. Р. Люксембург, 3 | ремонт инженерных систем | 15 782,00 | 15.01.2016 | 01.05.2016 | 24.07.2016 | 15.06.2016 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | ремонт фасада | 502 623,00 | 15.01.2016 | 01.05.2016 | 24.07.2016 | 14.06.2016 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 11 437,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 24.07.2016 | 14.06.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 13 | ул. Ленина, 138 | разработка проектной документации | 28 058,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 23.03.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 310 449,00 | 22.08.2016 | 23.08.2016 | 21.10.2016 | 26.10.2016 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 6 644,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 21.10.2016 | 26.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 14 | ул. Ленина, 92 | разработка проектной документации | 22 151,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 12.04.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 270 200,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 07.09.2016 | 09.08.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 5 545,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 07.09.2016 | 09.08.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 15 | ул. Октябрьская, 84Б | разработка проектной документации | 36 270,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 18.03.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 432 689,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 31.08.2016 | 09.09.2016 | ООО "Управляющая компания Русский дом", Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д.35, кв.40, р.т. 8-35253-32977, Портнова Елена Петровна |
| | | осуществление строительного контроля | 9 105,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 31.08.2016 | 09.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 16 | ул. Октябрьская, 72 корпус 1 | ремонт фасада | 241 365,00 | 09.02.2016 | 15.06.2016 | 30.09.2016 | 23.09.2016 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 5 902,00 | 22.01.2016 | 15.06.2016 | 30.09.2016 | 23.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 17 | ул. Михайловская, 86 | ремонт фасада | 208 254,00 | 09.02.2016 | 15.06.2016 | 30.09.2016 | 23.09.2016 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 4 691,00 | 22.01.2016 | 15.06.2016 | 30.09.2016 | 23.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 18 | ул. Михайловская, 60 | ремонт инженерных систем | 302 220,00 | 20.02.2016 | 01.05.2016 | 30.06.2016 | 01.07.2016 | ООО "Управляющая компания Русский дом", Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д.35, кв.40, р.т. 8-35253-32977, Портнова Елена Петровна |
| | | ремонт фасада | 308 374,00 | 20.02.2016 | 01.05.2016 | 30.06.2016 | 01.07.2016 | ООО "Управляющая компания Русский дом", Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д.35, кв.40, р.т. 8-35253-32977, Портнова Елена Петровна |
| | | осуществление строительного контроля | 14 639,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 30.06.2016 | 01.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 19 | ул. Советская, 126 | разработка проектной документации | 18 789,00 | 08.07.2016 | 11.07.2016 | 09.08.2016 | 21.07.2016 | ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 347 248,00 | 18.10.2016 | 19.10.2016 | 16.01.2017 | 08.12.2016 | ООО "Развитие", 640007, г. Курган, пр. Машиностроителей, д.23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 6 920,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 16.01.2017 | 08.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 20 | ул. Февральская, 115 | разработка проектной документации | 25 253,00 | 08.07.2016 | 11.07.2016 | 09.08.2016 | 21.07.2016 | ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 637 000,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 09.12.2016 | 08.12.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 12 820,00 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 09.12.2016 | 08.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 21 | ул. К. Маркса, 90 | ремонт фасада | 254 616,00 | 09.02.2016 | 15.06.2016 | 08.09.2016 | 26.08.2016 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 6 265,00 | 22.01.2016 | 15.06.2016 | 08.09.2016 | 26.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 22 | ул. Советская, 89 | ремонт фасада | 538 295,00 | 09.02.2016 | 15.06.2016 | 30.09.2016 | 12.10.2016 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 12 825,00 | 22.01.2016 | 15.06.2016 | 30.09.2016 | 12.10.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 23 | ул. 4-го Урал. Полка, 51 | ремонт инженерных систем | 239 511,00 | 20.02.2016 | 01.05.2016 | 30.06.2016 | 29.07.2016 | ООО "Управляющая компания Русский дом", Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д.35, кв.40, р.т. 8-35253-32977, Портнова Елена Петровна |
| | | ремонт фасада | 143 287,00 | 20.02.2016 | 01.05.2016 | 30.06.2016 | 29.07.2016 | ООО "Управляющая компания Русский дом", Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д.35, кв.40, р.т. 8-35253-32977, Портнова Елена Петровна |
| | | осуществление строительного контроля | 8 192,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 30.06.2016 | 29.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 24 | ул. Советская, 90 | разработка проектной документации | 23 903,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 12.04.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 260 450,00 | 26.09.2016 | 27.09.2016 | 25.12.2016 | 08.12.2016 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 5 290,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 25.12.2016 | 08.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 25 | ул. Пионерская, 21 | разработка проектной документации | 31 950,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 18.03.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 261 276,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 22.07.2016 | 13.07.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 5 623,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 25.07.2016 | 25.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 26 | ул. Советская, 91 | ремонт фасада | 425 225,00 | 15.01.2016 | 01.07.2016 | 24.09.2016 | 29.07.2016 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | ремонт инженерных систем | 78 755,00 | 15.01.2016 | 01.07.2016 | 24.09.2016 | 29.07.2016 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 11 119,00 | 22.01.2016 | 01.07.2016 | 24.09.2016 | 29.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 27 | ул. Советская, 96 | ремонт фасада | 218 943,00 | 15.01.2016 | 01.07.2016 | 24.09.2016 | 12.10.2016 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | ремонт инженерных систем | 55 963,00 | 15.01.2016 | 01.07.2016 | 24.09.2016 | 12.10.2016 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 6 027,00 | 22.01.2016 | 01.07.2016 | 24.09.2016 | 12.10.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 28 | ул. Февральская, 117 | ремонт фасада | 193 615,00 | 15.01.2016 | 01.07.2016 | 24.09.2016 | 09.08.2016 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | ремонт инженерных систем | 8 832,00 | 15.01.2016 | 01.07.2016 | 24.09.2016 | 09.08.2016 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 6 320,00 | 22.01.2016 | 01.07.2016 | 24.09.2016 | 09.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 29 | ул. Советская, 124 | разработка проектной документации | 17 442,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 18.03.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 227 253,00 | 22.08.2016 | 23.08.2016 | 21.11.2016 | 25.11.2016 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 4 863,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 21.11.2016 | 25.11.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 30 | ул. Кооперативная, 6 | ремонт подвальных помещений | 216 313,00 | 15.07.2016 | 18.07.2016 | 01.07.2017 | 15.09.2017 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| | | ремонт крыши | 2 878 920,00 | 15.07.2016 | 18.07.2016 | 01.07.2017 | 15.09.2017 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| | | ремонт фасада | 2 505 214,00 | 15.07.2016 | 18.07.2016 | 01.07.2017 | 15.09.2017 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| | | ремонт инженерных систем | 3 312 553,00 | 15.07.2016 | 18.07.2016 | 01.07.2017 | 15.09.2017 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| | | осуществление строительного контроля | 190 761,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 01.07.2017 | 15.09.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 31 | ул. Октябрьская, 66 | разработка проектной документации | 104 979,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 21.07.2016 | 05.08.2016 | ООО "Стройпроект45", г. Курган, Галкинский переул., д. 2, оф. 2, 8-3522-630058, Пухова Татьяна Вячеславовна |
| | | ремонт крыши | 2 237 577,00 | 09.12.2016 | 12.12.2016 | 21.04.2017 | 26.04.2017 | ООО "АДА-Плюс", 625054, г. Тюмень, ул. Степана Третьякова, д. 2, Звонарева Надежда Михайловна, 8-9829010415, 8-3452-749539 |
| | | ремонт инженерных систем | 1 098 986,00 | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 30.06.2017 | 13.11.2017 | ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 70 177,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 30.06.2017 | 13.11.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 32 | ул. Спартака, 49 | разработка проектной документации | 139 497,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 21.07.2016 | 09.08.2016 | ООО "Стройпроект45", г. Курган, Галкинский переулок, д. 2, оф. 2, 8-3522-630058, Пухова Татьяна Вячеславовна |
| | | ремонт крыши | 2 514 000,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 01.07.2017 | 22.12.2017 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| | | ремонт инженерных систем | 2 458 543,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 01.07.2017 | 22.12.2017 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| | | осуществление строительного контроля | 104 326,00 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 01.07.2017 | 22.12.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 33 | ул. Гагарина, 33 | разработка проектной документации | 154 662,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 21.07.2016 | 09.08.2016 | ООО "Стройпроект45", г. Курган, Галкинский переулок, д. 2, оф. 2, 8-3522-630058, Пухова Татьяна Вячеславовна |
| 34 | ул. Февральская, 79 | разработка проектной документации | 108 212,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 21.07.2016 | 05.08.2016 | ООО "Стройпроект45", г. Курган, Галкинский переулок, д. 2, оф. 2, 8-3522-630058, Пухова Татьяна Вячеславовна |
| | | ремонт крыши | 1 484 602,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 01.07.2017 | 22.12.2017 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| | | ремонт подвальных помещений | 146 397,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 01.07.2017 | 22.12.2017 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| | | ремонт инженерных систем | 1 661 329,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 01.07.2017 | 22.12.2017 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| | | осуществление строительного контроля | 69 074,00 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 01.07.2017 | 22.12.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 35 | ул. Пролетарская, 76 | ремонт крыши | 1 427 839,00 | 15.07.2016 | 18.07.2016 | 10.10.2016 | 08.12.2016 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| | | ремонт подвальных помещений | 372 260,00 | 15.07.2016 | 18.07.2016 | 15.12.2016 | 08.12.2016 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| | | ремонт инженерных систем | 1 793 589,00 | 15.07.2016 | 18.07.2016 | 15.12.2016 | 08.12.2016 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| | | осуществление строительного контроля | 107 743,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 15.12.2016 | 08.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 36 | ул. Ленина, 140 | разработка проектной документации | 30 504,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 26.09.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 37 | ул. Ленина, 144 | разработка проектной документации | 30 504,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 26.09.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 38 | ул. Свердлова, 57 | разработка проектной документации | 91 514,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 26.09.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | | 36 508 980,00 | | | | | |
| Альменевский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Альменево, ул. Советская, 3 | разработка проектной документации | 35 596,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 16.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 470 000,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 30.08.2016 | 02.12.2016 | ООО "Зауралье", Курганская обл., Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 11, ком. 11, Смольников Олег Леонидович, 8-351-729-84-77 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 240,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 30.08.2016 | 02.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| | | | 514 836,00 | | | | | |
| Белозерский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Белозерское, ул. К. Маркса, 10 | разработка проектной документации | 38 597,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 16.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 438 782,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 25.08.2016 | ООО "УралСпецСтрой", г.Курган, ул.Кирова, д. 51, каб. 430, 8-3522-413201 (425930), Асланов Казбек Заурбекович |
| | | осуществление строительного контроля | 10 026,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 25.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| | | | 487 405,00 | | | | | |
| Варганский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | р.п. Варгаши, ул. Железнодорожная, 6 | ремонт инженерных систем | 248 187,00 | 20.01.2016 | 01.05.2016 | 19.07.2016 | 15.07.2016 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | ремонт фасада | 43 090,00 | 20.01.2016 | 01.05.2016 | 19.07.2016 | 15.07.2016 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | осуществление строительного контроля | 6 563,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 19.07.2016 | 15.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| | | разработка проектной документации | 39 002,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 01.04.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 2 | пос. Юрахлы, ул. Станционная, 2 | ремонт крыши | 440 302,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 09.09.2016 | 08.08.2016 | ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич. |
| | | осуществление строительного контроля | 9 420,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 09.09.2016 | 08.08.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 3 | р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 3 | ремонт фасада | 387 377,00 | 20.01.2016 | 01.05.2016 | 30.07.2016 | 01.08.2016 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | осуществление строительного контроля | 8 728,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 30.07.2016 | 01.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 4 | р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 2 | разработка проектной документации | 43 369,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 01.04.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 514 227,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 03.10.2016 | 23.08.2016 | ООО "Стройком", 640022, г. Курган, ул. Гоголя, д. 151, кв. 21, 8-3522-418297, Жилин Александр Михайлович |
| | | осуществление строительного контроля | 11 004,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 03.10.2016 | 23.08.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 5 | р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 104 | разработка проектной документации | 42 307,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 01.04.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 539 912,00 | 27.07.2016 | 28.07.2016 | 25.09.2016 | 19.09.2016 | ООО "Стройком", 640022, г. Курган, ул. Гоголя, д. 151, кв. 21, 8-3522-418297, Жилин Александр Михайлович |
| | | осуществление строительного контроля | 10 990,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 25.09.2016 | 19.09.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 6 | р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 70 | ремонт фасада | 669 522,00 | 20.01.2016 | 01.05.2016 | 23.08.2016 | 15.07.2016 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | осуществление строительного контроля | 15 083,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 23.08.2016 | 15.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 7 | р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 60 | ремонт фасада | 756 840,00 | 20.01.2016 | 01.05.2016 | 23.08.2016 | 15.07.2016 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | осуществление строительного контроля | 17 050,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 23.08.2016 | 15.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 8 | р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 62 | разработка проектной документации | 35 765,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 01.04.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 436 443,00 | 27.07.2016 | 28.07.2016 | 25.09.2016 | 23.09.2016 | ООО "Стройком", 640022, г. Курган, ул. Гоголя, д. 151, кв. 21, 8-3522-418297, Жилин Александр Михайлович |
| | | осуществление строительного контроля | 9 290,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 25.09.2016 | 23.09.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 9 | р.п. Варгаши, ул. Сибирская, 1 | разработка проектной документации | 56 943,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 01.04.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 741 161,00 | 02.09.2016 | 05.09.2016 | 03.11.2016 | 09.11.2016 | ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кур Салькович |
| | | осуществление строительного контроля | 14 790,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 03.11.2016 | 09.11.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| Далматовский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | г. Далматово, ул. Попова, 9 | разработка проектной документации | 44 913,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 31.03.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 530 450,00 | 10.06.2016 | 14.06.2016 | 01.09.2016 | 19.08.2016 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Советская, д. 198, р.т. 8-35252-31058 |
| | | осуществление строительного контроля | 11 949,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 01.09.2016 | 19.08.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 2 | г. Далматово, ул. Попова, 11 | разработка проектной документации | 43 296,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 31.03.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 564 936,00 | 10.06.2016 | 14.06.2016 | 01.09.2016 | 19.08.2016 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Советская, д. 198, р.т. 8-35252-31058 |
| | | осуществление строительного контроля | 12 090,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 01.09.2016 | 19.08.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 3 | г. Далматово, ул. Попова, 3 | разработка проектной документации | 60 842,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 08.04.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 001 009,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 02.09.2016 | 03.08.2016 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Советская, д. 198, р.т. 8-35252-31058 |
| | | осуществление строительного контроля | 21 000,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 02.09.2016 | 03.08.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 4 | г. Далматово, ул. Попова, 7 | разработка проектной документации | 43 783,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 31.03.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 537 509,00 | 10.06.2016 | 14.06.2016 | 01.09.2016 | 19.08.2016 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Советская, д. 198, р.т. 8-35252-31058 |
| | | осуществление строительного контроля | 12 108,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 01.09.2016 | 19.08.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 5 | г. Далматово, ул. Попова, 8 | разработка проектной документации | 40 962,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 21.03.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 529 625,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 02.09.2016 | 19.08.2016 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Советская, д. 198, р.т. 8-35252-31058 |
| | | осуществление строительного контроля | 10 000,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 02.09.2016 | 19.08.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 6 | г. Далматово, ул. Советская, 188 | разработка проектной документации | 35 939,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 29.03.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 444 368,00 | 10.06.2016 | 14.06.2016 | 01.09.2016 | 01.09.2016 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Советская, д. 198, р.т. 8-35252-31058 |
| | | осуществление строительного контроля | 10 010,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 01.09.2016 | 01.09.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 7 | г. Далматово, ул. Советская, 186 | ремонт фасада | 481 689,00 | 12.02.2016 | 10.03.2016 | 15.07.2016 | 30.09.2016 | ИП Заболотников Антон Павлович, 8-3522-630-330, 8-912-526-1052 |
| | | осуществление строительного контроля | 13 021,00 | 22.01.2016 | 10.03.2016 | 15.07.2016 | 30.09.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 8 | г. Далматово, ул. Советская, 190 | ремонт фасада | 375 039,00 | 12.02.2016 | 10.03.2016 | 15.07.2016 | 03.08.2016 | ИП Заболотников Антон Павлович, 8-3522-630-330, 8-912-526-1052 |
| | | осуществление строительного контроля | 11 159,00 | 22.01.2016 | 10.03.2016 | 15.07.2016 | 03.08.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 9 | г. Далматово, ул. Советская, 192 | ремонт фасада | 478 227,00 | 12.02.2016 | 10.03.2016 | 15.07.2016 | 03.08.2016 | ИП Заболотников Антон Павлович, 8-3522-630-330, 8-912-526-1052 |
| | | осуществление строительного контроля | 12 190,00 | 22.01.2016 | 10.03.2016 | 15.07.2016 | 03.08.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 10 | с. Уксянское, ул. Буденного, 44 | разработка проектной документации | 37 480,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 07.04.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 345 598,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 13.08.2016 | 19.10.2016 | ООО "Стройтехнология-2000", г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 11, корп. 42, оф. 12, р.т. 8-343-356-55-87, Смбаган Артурки Рафикович |
| | | осуществление строительного контроля | 6 000,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 13.08.2016 | 19.10.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 11 | г. Далматово, ул. Советская, 189 | разработка проектной документации | 35 263,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 29.03.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 437 222,00 | 10.06.2016 | 14.06.2016 | 01.09.2016 | 01.09.2016 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Советская, д. 198, р.т. 8-35252-31058 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 849,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 01.09.2016 | 01.09.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 12 | с. Уксянское, ул. Ленина, 39 | разработка проектной документации | 37 522,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 08.04.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 432 443,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 13.08.2016 | 19.10.2016 | ООО "Стройтехнология-2000", г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 11, корп. 42, оф. 12, р.т. 8-343-356-55-87, Смбаган Артурки Рафикович |
| | | осуществление строительного контроля | 8 000,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 13.08.2016 | 19.10.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 13 | г. Далматово, ул. Энгельса, 18 | ремонт крыши | 1 850 290,00 | 27.09.2016 | 28.09.2016 | 26.11.2016 | 01.12.2016 | ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 39 596,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 26.11.2016 | 01.12.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 14 | г. Далматово, ул. Рукманиса, 16 | ремонт крыши | 1 461 518,00 | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 26.08.2016 | 03.08.2016 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Советская, д. 198, р.т. 8-35252-31058 |
| | | осуществление строительного контроля | 32 604,98 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 26.08.2016 | 03.08.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| | | | 10 059 499,98 | | | | | |
| Звериноголовский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Круглое, ул. Ленина, 6 | разработка проектной документации | 35 588,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 26.02.2016 | 26.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 385 304,00 | 12.08.2016 | 15.08.2016 | 07.11.2016 | 10.10.2016 | ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 8 679,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 07.11.2016 | 10.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| | | | 429 571,00 | | | | | |
| Каргапольский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Чаши, ул. Кирова, 1 | разработка проектной документации | 33 592,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 07.04.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 468 088,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 09.09.2016 | 06.09.2016 | ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 8 728,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 09.09.2016 | 06.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 2 | пос. Каргаполье, ул. Вокзальная, 4 | разработка проектной документации | 24 017,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 07.04.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 313 127,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 24.08.2016 | ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 6 239,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 24.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 3 | с. Сосновка, ул. Уральская, 7 | разработка проектной документации | 71 903,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 07.04.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 947 925,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 08.09.2016 | 06.09.2016 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красная, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | осуществление строительного контроля | 18 682,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 08.09.2016 | 06.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 4 | р.п. Каргаполье, ул. Ленина, 43 | ремонт фасада | 360 973,00 | 15.01.2016 | 01.05.2016 | 24.07.2016 | 11.07.2016 | ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35 |
| | | осуществление строительного контроля | 7 741,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 24.07.2016 | 11.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 5 | р.п. Каргаполье, ул. Ленина, 39 | разработка проектной документации | 27 776,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 07.04.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 352 012,49 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 24.08.2016 | ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 7 216,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 24.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 6 | р.п. Каргаполье, ул. Ленина, 41 | разработка проектной документации | 27 337,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 07.04.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 360 947,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 24.08.2016 | ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 7 103,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 24.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 7 | с. Сосновка, ул. Уральская, 8 | ремонт фасада | 629 027,00 | 15.01.2016 | 01.05.2016 | 30.07.2016 | 25.07.2016 | ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35 |
| | | осуществление строительного контроля | 13 489,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 30.07.2016 | 25.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 8 | р.п. Каргаполье, ул. Советская, 11 | разработка проектной документации | 40 742,00 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | 05.08.2016 | 10.11.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт фасада | 764 671,00 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 02.09.2017 | 02.08.2017 | ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 787,34 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 02.09.2017 | 02.08.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 9 | р.п. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, 2 | разработка проектной документации | 65 000,00 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 07.10.2016 | 21.09.2016 | ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 615 500,00 | 09.12.2016 | 12.12.2016 | 21.03.2017 | 23.08.2017 | ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35 |
| | | ремонт фасада | 308 500,00 | 09.12.2016 | 12.12.2016 | 21.03.2017 | 23.08.2017 | ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35 |
| | | осуществление строительного контроля | 18 423,35 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 21.03.2017 | 23.08.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 10 | с. Окуневское, ул. Школьная, 43 | разработка проектной документации | 29 800,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 21.07.2016 | 01.08.2016 | ООО "Стройпроект45", г. Курган, Галкинский переезд, д. 2, оф. 2, 8-3522-630058, Пухова Татьяна Вячеславовна |
| | | ремонт крыши | 565 848,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 09.12.2016 | 01.12.2016 | ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 11 870,00 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 09.12.2016 | 01.12.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| Катайский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | г. Катайск, ул. Советская, 35 | разработка проектной документации | 32 657,00 | 25.03.2016 | 28.03.2016 | 10.08.2016 | 09.08.2016 | ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна |
| | | ремонт крыши | 546 000,00 | 18.10.2016 | 19.10.2016 | 03.02.2017 | 03.02.2017 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| | | осуществление строительного контроля | 8 000,00 | 25.10.2016 | 26.10.2016 | 03.02.2017 | 03.02.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 2 | г. Катайск, ул. Северная, 21 | разработка проектной документации | 48 755,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 29.03.2016 | ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 518 534,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 13.08.2016 | 30.09.2016 | ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 10 000,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 13.08.2016 | 30.09.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| | | разработка проектной документации | 35 545,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 01.04.2016 | ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 3 | г. Катайск, ул. Гагарина, 2 | ремонт крыши | 340 698,00 | 10.06.2016 | 14.06.2016 | 11.09.2016 | 08.09.2016 | ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович |
| | | осуществление строительного контроля | 7 793,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 11.09.2016 | 08.09.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мягкотина 125, 42-11-35, приемная |
| 4 | г. Катайск, ул. Матросова, 41 | разработка проектной документации | 41 926,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 29.03.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 407 844,00 | 10.06.2016 | 14.06.2016 | 11.09.2016 | 26.08.2016 | ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович |
| | | осуществление строительного контроля | 9 187,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 11.09.2016 | 26.08.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мягкотина 125, 42-11-35, приемная |
| 5 | г. Катайск, ул. Ленина, 174 | разработка проектной документации | 65 382,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 29.03.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 975 695,00 | 10.06.2016 | 14.06.2016 | 11.09.2016 | 26.08.2016 | ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович |
| | | осуществление строительного контроля | 22 635,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 11.09.2016 | 26.08.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мягкотина 125, 42-11-35, приемная |
| 6 | г. Катайск, ул. 30 лет Победы, 23 | разработка проектной документации | 42 888,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 01.04.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 515 048,00 | 10.06.2016 | 14.06.2016 | 11.09.2016 | 08.09.2016 | ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович |
| | | осуществление строительного контроля | 11 602,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 11.09.2016 | 08.09.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мягкотина 125, 42-11-35, приемная |
| 7 | с. Верхнеключевское, ул. Красных Орлов, 16 | разработка проектной документации | 37 062,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 01.04.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 469 665,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 19.10.2016 | 19.10.2016 | ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 9 045,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 19.10.2016 | 19.10.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мягкотина 125, 46-09-80 приемная |
| 8 | с. Верхнеключевское, ул. Красных Орлов, 18 | разработка проектной документации | 36 722,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 01.04.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 474 498,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 08.09.2016 | ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 9 139,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 01.09.2016 | 08.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мягкотина 125, 46-09-80 приемная |
| 9 | с. Верхнеключевское, ул. Красных Орлов, 20 | разработка проектной документации | 33 680,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 01.04.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 437 037,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 30.09.2016 | 08.09.2016 | ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 8 418,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 30.09.2016 | 08.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мягкотина 125, 46-09-80 приемная |
| 10 | с. Верхнеключевское, ул. Советская, 17 | разработка проектной документации | 34 982,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 01.04.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 454 665,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 30.09.2016 | 30.09.2016 | ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 8 757,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 30.09.2016 | 30.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мягкотина 125, 46-09-80 приемная |
| 11 | с. Верхняя Теча, ул. Мира, 39 | разработка проектной документации | 86 081,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 06.04.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 034 304,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 01.09.2016 | 01.09.2016 | ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 20 000,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 01.09.2016 | 01.09.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мягкотина 125, 42-11-35, приемная |
| 12 | с. Верхняя Теча, ул. Мира, 43 | разработка проектной документации | 86 977,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 21.03.2016 | 12.04.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 064 447,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 01.09.2016 | 26.08.2016 | ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 20 000,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 01.09.2016 | 26.08.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мягкотина 125, 42-11-35, приемная |
| 13 | г. Катайск, ул. 30 лет Победы, 5 | разработка проектной документации | 168 227,00 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | 21.07.2016 | 01.08.2016 | ООО "Стройпроект45", г. Курган, Галкинский переезд, д. 2, оф. 2, 8-3522-630058, Пухова Татьяна Вячеславовна |
| | | ремонт крыши | 2 245 325,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 25.12.2016 | 23.12.2016 | ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич |
| | | ремонт фасада | 229 082,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 25.12.2016 | 23.12.2016 | ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 51 900,00 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 25.12.2016 | 23.12.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| | | | 10 660 202,00 | | | | | |
| Кетовский район | | | | | | | | |
| 1 | с. Новая Сидоровка, ул. Садовая, 2 | ремонт фасада | 530 632,00 | 20.01.2016 | 03.05.2016 | 15.07.2016 | 18.05.2016 | ООО "ДСМ" г. Курган, ул. Куйбышева, 36, стр. 3, 8-35-22-601-601 |
| | | осуществление строительного контроля | 11 953,00 | 22.01.2016 | 03.05.2016 | 15.07.2016 | 18.05.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 2 | пос. Логовушка, ул. Советская, 32 | разработка проектной документации | 31 070,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 04.04.2016 | 04.04.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 361 097,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 09.06.2016 | ИП Корягова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | осуществление строительного контроля | 7 321,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 16.06.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 3 | пос. Логовушка, ул. Советская, 33 | разработка проектной документации | 27 563,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 04.04.2016 | 04.04.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 361 097,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 09.06.2016 | ИП Корягова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | осуществление строительного контроля | 7 321,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 16.06.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 4 | пос. Старый Просвет, ул. Советская, 10 | разработка проектной документации | 31 128,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 04.04.2016 | 04.04.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 538 286,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 08.09.2016 | 06.09.2016 | ООО "ТМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | осуществление строительного контроля | 9 446,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 08.09.2016 | 06.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 5 | с. Иковка, ул. Западная, 18 | разработка проектной документации | 23 651,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 04.04.2016 | 04.04.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 301 114,90 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 04.07.2016 | 08.07.2016 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | осуществление строительного контроля | 6 105,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 04.07.2016 | 08.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 6 | пос. Введенское, ул. Гоголя, 1 | разработка проектной документации | 29 410,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 04.04.2016 | 04.04.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 477 766,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 31.07.2016 | 01.08.2016 | ИП Корягова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 395,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 31.07.2016 | 01.08.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 7 | пос. Введенское, ул. Гоголя, 4 | разработка проектной документации | 30 753,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 04.04.2016 | 04.04.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 453 428,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 31.07.2016 | 28.07.2016 | ИП Корягова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 823,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 31.07.2016 | 28.07.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 8 | пос. Введенское, ул. Гоголя, 6 | разработка проектной документации | 30 918,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 04.04.2016 | 04.04.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 459 879,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 31.07.2016 | 28.07.2016 | ИП Корягова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 877,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 31.07.2016 | 28.07.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 9 | пос. Введенское, ул. Титова, 23 | разработка проектной документации | 26 580,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 04.04.2016 | 04.04.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 344 403,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 09.06.2016 | ИП Корягова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | осуществление строительного контроля | 6 982,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 16.06.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 10 | с. Иковка, ул. Западная, 20 | разработка проектной документации | 29 958,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 04.04.2016 | 04.04.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 395 522,64 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 04.07.2016 | 08.07.2016 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | осуществление строительного контроля | 8 263,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 04.07.2016 | 08.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 11 | с. Кропани, ул. Советская, 46 | разработка проектной документации | 30 493,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 04.04.2016 | 04.04.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 388 801,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 06.06.2016 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 7 882,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 06.06.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 12 | с. Кропани, ул. Советская, 48 | разработка проектной документации | 31 330,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 04.04.2016 | 04.04.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 400 446,10 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 06.06.2016 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | осуществление строительного контроля | 8 119,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 06.06.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 13 | с. Садовое, ул. Тимирязева, 8 | разработка проектной документации | 32 203,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 04.04.2016 | 04.04.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 449 556,90 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 06.06.2016 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 114,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 24.06.2016 | 06.06.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 14 | с. Иковка, ул. Дзержинского, 10 | разработка проектной документации | 23 897,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 04.04.2016 | 04.04.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 318 538,80 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 04.07.2016 | 04.07.2016 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | осуществление строительного контроля | 6 458,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 04.07.2016 | 04.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 15 | с. Кетово, ул. Космонавтов, 35 | разработка проектной документации | 61 037,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 03.08.2016 | 12.07.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 813 840,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 22.01.2017 | 27.12.2016 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 17 075,00 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 22.01.2017 | 27.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 16 | с. Колташево, ул. Гагарина, 1 | разработка проектной документации | 35 156,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 03.08.2016 | 12.07.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 495 862,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 08.01.2017 | 16.12.2016 | ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич. |
| | | осуществление строительного контроля | 9 882,00 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 08.01.2017 | 16.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 17 | с. Садовое, ул. Тимирязева, 9 | разработка проектной документации | 30 988,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 03.08.2016 | 12.07.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 555 733,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 09.12.2016 | 02.11.2016 | ООО "Лесстройтор", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | осуществление строительного контроля | 11 077,00 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 09.12.2016 | 02.11.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 18 | с. Каширино, ул. Победы, 2 | разработка проектной документации | 30 807,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 03.08.2016 | 12.07.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 508 019,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 08.01.2017 | 02.12.2016 | ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич. |
| | | осуществление строительного контроля | 10 126,00 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 08.01.2017 | 02.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 19 | п. Логовушка, ул. Советская, 30 | разработка проектной документации | 42 013,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 03.08.2016 | 12.07.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 726 015,65 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильни Артема Олеговича |
| | | осуществление строительного контроля | 15 232,00 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 20 | с. Кетово, ул. Космонавтов, 33 | разработка проектной документации | 40 176,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 03.08.2016 | 12.07.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 824 081,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 22.01.2017 | 27.12.2016 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 17 289,00 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 22.01.2017 | 27.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| | | | 10 521 989,99 | | | | | |
| Куртамышский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Песьяное, ул. Зеленая, 26 | разработка проектной документации | 60 654,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 15.04.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 754 484,23 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 15.10.2016 | 26.09.2016 | ООО "ЗауралСтройАвтоматика", 640023, г. Курган, пр. Голикова, д. 27, корп. В, Федоров Александр Владимирович, 8-3522-600311 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 15 493,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 15.10.2016 | 26.09.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 2 | г. Куртамыш, ул. Лесная, 21 | разработка проектной документации | 37 131,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 31.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 440 287,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 09.09.2016 | 20.09.2016 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 422,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 09.09.2016 | 20.09.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 3 | с. Песьяное, ул. Зеленая, 16 | разработка проектной документации | 31 609,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 15.04.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 393 794,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 15.10.2016 | 07.10.2016 | ООО "ЗауралСтройАвтоматика", 640023, г. Курган, пр. Голикова, д. 27, корп. В, Федоров Александр Владимирович, 8-3522-600311 |
| | | осуществление строительного контроля | 8 086,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 15.10.2016 | 07.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 4 | с. Советское, ул. Центральная, 49 | разработка проектной документации | 37 469,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 15.04.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 396 929,61 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 13.10.2016 | 11.10.2016 | ООО "ЗауралСтройАвтоматика", 640023, г. Курган, пр. Голикова, д. 27, корп. В, Федоров Александр Владимирович, 8-3522-600311 |
| | | осуществление строительного контроля | 8 151,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 13.10.2016 | 11.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 5 | с. Советское, ул. Школьная, 14 | разработка проектной документации | 42 088,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 15.04.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| 6 | г. Куртамыш, ул. Югова, 15А | разработка проектной документации | 36 302,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 31.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 422 265,83 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 09.09.2016 | 26.09.2016 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 307,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 09.09.2016 | 26.09.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 7 | г. Куртамыш, ул. Овчинникова, 16 | разработка проектной документации | 24 290,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 31.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 315 872,00 | 02.09.2016 | 05.09.2016 | 03.11.2016 | 18.10.2016 | ООО "ЗауралСтройАвтоматика", 640023, г. Курган, пр. Голикова, д. 27, корп. В, Федоров Александр Владимирович, 8-3522-600311 |
| | | осуществление строительного контроля | 6 300,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 03.11.2016 | 18.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 8 | г. Куртамыш ул. Минчурина, 47А | разработка проектной документации | 36 760,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 31.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 427 325,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 14.11.2016 | 14.11.2016 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 144,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 14.11.2016 | 14.11.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 9 | г. Куртамыш, ул. А.П. Чехова, 32 | разработка проектной документации | 26 778,00 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 17.04.2016 | 31.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 324 357,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 14.11.2016 | 18.10.2016 | ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26 |
| | | осуществление строительного контроля | 6 941,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 14.11.2016 | 18.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| Лебяжевский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | р.п. Лебяжье, ул. Вокзальная, 48 | ремонт инженерных систем | 27 103,00 | 20.01.2016 | 01.05.2016 | 05.08.2016 | 22.07.2016 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | ремонт фасада | 465 825,00 | 20.01.2016 | 01.05.2016 | 05.08.2016 | 22.07.2016 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | осуществление строительного контроля | 11 109,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 05.08.2016 | 22.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 2 | р.п. Лебяжье, ул. Вокзальная, 50 | ремонт фасада | 489 927,00 | 20.01.2016 | 01.05.2016 | 05.08.2016 | 22.07.2016 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | осуществление строительного контроля | 11 041,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 05.08.2016 | 22.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 3 | р.п. Лебяжье, ул. Кирова, 12 | разработка проектной документации | 37 231,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 21.03.2016 | 21.03.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 482 690,00 | 27.07.2016 | 28.07.2016 | 25.09.2016 | 28.09.2016 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красная, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 9 670,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 25.09.2016 | 28.09.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 4 | р.п. Лебяжье, ул. Пролетарская, 49 | разработка проектной документации | 37 884,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 21.03.2016 | 21.03.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 487 268,00 | 27.07.2016 | 28.07.2016 | 25.09.2016 | 28.09.2016 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | осуществление строительного контроля | 9 840,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 25.09.2016 | 28.09.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 5 | р.п. Лебяжье, ул. Пролетарская, 51 | ремонт фасада | 486 145,00 | 20.01.2016 | 01.05.2016 | 05.08.2016 | 08.08.2016 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | осуществление строительного контроля | 10 956,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 05.08.2016 | 08.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| | | | 2 566 689,00 | | | | | |
| Макушинский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | г. Макушино, ул. 1-я Вокзальная, 18 | разработка проектной документации | 42 841,00 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 26.03.2016 | 26.03.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 659 700,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 02.09.2016 | Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8-912-835-0-835 Киселев Александр Геннадьевич |
| | | осуществление строительного контроля | 13 001,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 02.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 2 | г. Макушино, ул. 2-я Вокзальная, 18 | разработка проектной документации | 32 181,00 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 26.03.2016 | 26.03.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 504 626,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 15.12.2016 | Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8-912-835-0-835 Киселев Александр Геннадьевич |
| | | осуществление строительного контроля | 9 766,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 15.12.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| | | | 1 262 115,00 | | | | | |
| Мишкинский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Бутырское, ул. Станционная, 2 | разработка проектной документации | 36 170,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 394 391,00 | 15.07.2016 | 18.07.2016 | 15.09.2016 | 16.09.2016 | ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильна Артема Олеговича |
| | | осуществление строительного контроля | 8 468,00 | 06.05.2016 | 07.05.2016 | 15.09.2016 | 16.09.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 2 | ст. Сладкое, ул. Солнечная, 10 | разработка проектной документации | 39 221,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 366 332,00 | 15.07.2016 | 18.07.2016 | 15.09.2016 | 16.09.2016 | ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильна Артема Олеговича |
| | | осуществление строительного контроля | 7 839,00 | 06.05.2016 | 07.05.2016 | 15.09.2016 | 16.09.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 3 | р.п. Мишкино, ул. Ленина, 16А | разработка проектной документации | 35 259,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 558 341,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 09.09.2016 | 23.09.2016 | Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8-912-835-0-835 Киселев Александр Геннадьевич |
| | | осуществление строительного контроля | 9 641,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 09.09.2016 | 23.09.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 4 | р.п. Мишкино, ул. Ленина, 19 | разработка проектной документации | 22 190,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 284 342,00 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 09.09.2016 | 23.09.2016 | Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8-912-835-0-835 Киселев Александр Геннадьевич |
| | | осуществление строительного контроля | 6 068,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 09.09.2016 | 23.09.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| | | | 1 768 262,00 | | | | | |
| Мокроусовский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Мокроусово, ул. Володи Долгих, 1 | разработка проектной документации | 35 874,00 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 21.03.2016 | 21.03.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 529 663,00 | 02.09.2016 | 05.09.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 319,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| | | | 574 856,00 | | | | | |
| Петуховский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | г. Петухово, ул. К.Маркса, 7 | разработка проектной документации | 22 250,00 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 26.03.2016 | 26.03.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 2 | г. Петухово, ул. Мира, 24 | разработка проектной документации | 22 193,00 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 26.03.2016 | 25.03.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 295 546,00 | 11.05.2016 | 11.05.2016 | 09.07.2016 | 05.07.2016 | ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 5 693,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 09.07.2016 | 05.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 3 | г. Петухово, ул. Мира, 26 | разработка проектной документации | 24 720,00 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 26.03.2016 | 25.03.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 300 032,00 | 11.05.2016 | 11.05.2016 | 09.07.2016 | 05.07.2016 | ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 5 779,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 09.07.2016 | 05.07.2016 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 4 | пос. Курорт Озеро Мелвежье, ул. Центральная, 8 | разработка проектной документации | 47 174,00 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 26.03.2016 | 26.03.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 735 719,00 | 12.08.2016 | 15.08.2016 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 14 315,95 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 5 | г. Петухово, ул. Линейная, 1 | разработка проектной документации | 61 259,00 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 26.03.2016 | 26.03.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 120 697,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.10.2016 | 28.09.2016 | ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 18 590,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.10.2016 | 28.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 6 | г. Петухово, ул. Красная, 52 | разработка проектной документации | 37 837,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 03.08.2016 | 12.07.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 846 313,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 08.01.2017 | 30.12.2016 | ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 16 867,00 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 08.01.2017 | 30.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 7 | г. Петухово, ул. Октябрьская, 11 | разработка проектной документации | 40 925,00 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 21.01.2017 | 30.12.2016 | ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | | 3 615 909,95 | | | | | |
| Половинский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Половинное, ул. Ленина, 39 | разработка проектной документации | 36 237,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 16.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 444 944,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 25.08.2016 | ООО "Фермерстрой", Курганская область, Половинский район, ул. Энергетиков, д. 7, 8-9128352625, 89226711775, Марфицын Сергей Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 9 413,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 25.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 2 | с. Половинное, ул. Ленина, 41 | разработка проектной документации | 29 753,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 16.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 384 232,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 16.08.2016 | ООО "Фермерстрой", Курганская область, Половинский район, ул. Энергетиков, д. 7, 8-9128352625, 89226711775, Марфицын Сергей Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 7 729,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 16.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 3 | с. Половинное, ул. Советская, 62 | ремонт инженерных систем | 153 329,00 | 19.01.2016 | 01.05.2016 | 20.07.2016 | 29.06.2016 | ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883 |
| | | ремонт фасада | 77 122,00 | 19.01.2016 | 01.05.2016 | 20.07.2016 | 29.06.2016 | ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883 |
| | | осуществление строительного контроля | 6 696,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 20.07.2016 | 29.06.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| | | | 1 149 455,00 | | | | | |
| Пригольный район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Глядянское, ул. Ленина, 88 | разработка проектной документации | 61 403,00 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 03.08.2016 | 12.07.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 1 260 503,00 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильна Артема Олеговича |
| | | осуществление строительного контроля | 26 445,00 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| | | | 1 348 351,00 | | | | | |
| Сафакулевский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Сафакулево, ул. Больничная, 4 | разработка проектной документации | 27 533,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 07.04.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 340 467,00 | 12.08.2016 | 15.08.2016 | 25.10.2016 | 25.11.2016 | ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильна Артема Олеговича |
| | | осуществление строительного контроля | 7 153,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 25.10.2016 | 25.11.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| | | | 375 153,00 | | | | | |
| Целинный район Курганской области | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 1 | с. Целинное, ул. Бухарова, 57 | разработка проектной документации | 36 060,00 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 06.04.2016 | 16.03.2016 | АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80 |
| | | ремонт крыши | 617 221,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 07.08.2016 | 26.07.2016 | ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 741,00 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 07.08.2016 | 26.07.2016 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| | | | 663 022,00 | | | | | |
| Шадринский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Канаши, ул. Поселковая, 1 | разработка проектной документации | 38 807,00 | 31.12.2015 | 18.01.2016 | 21.03.2016 | 01.04.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Букова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 480 000,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 22.08.2016 | 09.08.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 738,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 22.08.2016 | 09.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 2 | с. Красная Нива, ул. Трудовая, 14 | ремонт фасада | 221 725,00 | 15.01.2016 | 01.05.2016 | 24.07.2016 | 14.06.2016 | ООО "Крофт", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 4 892,00 | 22.01.2016 | 01.05.2016 | 24.07.2016 | 14.06.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 3 | с. Канаши, ул. Поселковая, 2 | разработка проектной документации | 45 152,00 | 31.12.2015 | 18.01.2016 | 21.03.2016 | 30.03.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Букова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 558 000,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 22.08.2016 | 26.08.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 11 327,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 22.08.2016 | 26.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 4 | с. Красная Нива, ул. Школьная, 1 | разработка проектной документации | 36 881,00 | 31.12.2015 | 18.01.2016 | 21.03.2016 | 01.04.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Букова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 456 000,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 22.08.2016 | 29.07.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 252,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 22.08.2016 | 29.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 5 | с. Красная Нива, ул. Школьная, 3 | разработка проектной документации | 37 666,00 | 31.12.2015 | 18.01.2016 | 21.03.2016 | 30.03.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Букова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 461 000,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 22.08.2016 | 29.07.2016 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 363,00 | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 22.08.2016 | 29.07.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| | | | 2 379 803,00 | | | | | |
| Шатровский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Шатрово, ул. Федосеева, 47 | разработка проектной документации | 35 455,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 07.04.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 456 659,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 31.08.2016 | Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8-912-835-0-835 Киселев Александр Геннадьевич |
| | | осуществление строительного контроля | 9 213,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 01.09.2016 | 31.08.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 2 | с. Шатрово, ул. Федосеева, 49 | разработка проектной документации | 40 327,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 07.04.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 348 717,00 | 15.07.2016 | 18.07.2016 | 15.09.2016 | 18.10.2016 | Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8-912-835-0-835 Киселев Александр Геннадьевич |
| | | осуществление строительного контроля | 7 089,00 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 15.09.2016 | 18.10.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| | | | 897 460,00 | | | | | |
| Шумихинский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | г. Шумиха, ул. Полярная, 17 | разработка проектной документации | 43 246,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 24.03.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 436 650,00 | 11.05.2016 | 11.05.2016 | 31.08.2016 | 02.12.2016 | ООО "Зауралье", Курганская обл., Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 11, ком. 11, Смольников Олег Леонидович, 8-351-729-84-77 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 042,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 31.08.2016 | 02.12.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная |
| 2 | с. Крутая Горка, ул. Центральная, 16 | разработка проектной документации | 47 975,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 24.03.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 625 000,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 31.07.2016 | 04.08.2016 | ООО "Стройтехнология-2000", г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 11, корп. 42, оф. 12, р.т. 8-343-356-55-87, Смбаган Артурки Рафикович |
| | | осуществление строительного контроля | 12 464,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 31.07.2016 | 04.08.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 3 | г. Шумиха, ул. Воронкова, 1 | разработка проектной документации | 22 189,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 24.03.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 291 600,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 31.07.2016 | 11.08.2016 | ООО "Стройтехнология-2000", г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 11, корп. 42, оф. 12, р.т. 8-343-356-55-87, Смбаган Артурки Рафикович |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | осуществление строительного контроля | 5 764,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 31.07.2016 | 11.08.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 4 | г. Шумиха, ул. Советская,89 | разработка проектной документации | 25 897,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 24.03.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 291 250,00 | 11.05.2016 | 11.05.2016 | 31.08.2016 | 07.09.2016 | ООО "Зауралье", Курганская обл., Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 11, ком. 11, Смольников Олег Леонидович, 8-351-729-84-77 |
| | | осуществление строительного контроля | 6 031,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 31.08.2016 | 07.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46- 09-80 приемная |
| 5 | д. Большое Дворянино, пер. Садовый, 4 | разработка проектной документации | 35 811,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 24.03.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 325 450,00 | 11.05.2016 | 11.05.2016 | 31.08.2016 | 02.12.2016 | ООО "Зауралье", Курганская обл., Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 11, ком. 11, Смольников Олег Леонидович, 8-351-729-84-77 |
| | | осуществление строительного контроля | 6 740,00 | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 31.08.2016 | 02.12.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46- 09-80 приемная |
| 6 | г. Шумиха, ул. Ленина, 25 | разработка проектной документации | 37 497,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 24.03.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 535 886,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 19.08.2016 | 29.07.2016 | ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куар Салыкович |
| | | осуществление строительного контроля | 9 742,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 19.08.2016 | 29.07.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 7 | г. Шумиха, ул. Ленина, 27 | разработка проектной документации | 37 919,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 24.03.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 493 491,00 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 19.08.2016 | 23.08.2016 | ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куар Салыкович |
| | | осуществление строительного контроля | 9 851,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 19.08.2016 | 23.08.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 8 | г. Шумиха, ул. Строителей, 19 | ремонт фасада | 858 208,00 | 10.08.2016 | 11.08.2016 | 18.11.2016 | 18.11.2016 | ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 18 366,00 | 22.01.2016 | 24.05.2016 | 18.11.2016 | 18.11.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46- 09-80 приемная |
| Шумихинский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | г. Щучье, ул. Вокзальная, 19 | разработка проектной документации | 39 225,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 15.04.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 498 679,00 | 26.09.2016 | 27.09.2016 | 15.12.2016 | 12.12.2016 | ООО "СтройРегион", Курганская обл., г. Щучье, ул. Советская, д. 15, Асрян Смбаг Гришаевич, 8-922-561-80-27 |
| | | осуществление строительного контроля | 10 672,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 15.12.2016 | 12.12.2016 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 2 | г. Щучье, ул. Ленина, 8 | разработка проектной документации | 52 097,00 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 27.03.2016 | 15.04.2016 | ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83 |
| | | ремонт крыши | 670 557,00 | 12.08.2016 | 15.08.2016 | 25.10.2016 | 18.11.2016 | ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильни Артема Олеговича |
| | | осуществление строительного контроля | 13 536,00 | 01.07.2016 | 04.07.2016 | 25.10.2016 | 18.11.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| Юргамышский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | р.п. Юргамыш, ул. Железнодорожная, 3 | ремонт инженерных систем | 329 406,00 | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 20.09.2016 | 13.10.2016 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | ремонт фасада | 137 908,00 | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 20.09.2016 | 13.10.2016 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | осуществление строительного контроля | 10 001,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 20.09.2016 | 13.10.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46- 09-80 приемная |
| 2 | р.п. Юргамыш, ул. Железнодорожная, 4 | ремонт фасада | 137 888,00 | 15.07.2016 | 18.07.2016 | 30.09.2016 | 30.09.2016 | ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д. 8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич |
| | | ремонт крыши | 493 376,00 | 15.07.2016 | 18.07.2016 | 30.09.2016 | 30.09.2016 | ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д. 8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич |
| | | осуществление строительного контроля | 13 103,00 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 30.09.2016 | 30.09.2016 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46- 09-80 приемная |
| | | | 1 121 682,00 | | | | | |