

Информация в рамках реализации Краткосрочного плана 2019 года по состоянию на 01.01.2022

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора подряда	Плановая дата завершения работ (услуг)	Дата фактического завершения работ (услуг)	Подрядная организация
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость				
			руб.	руб.				
г. Курган								
1	ул. Пушкина, 167	разработка проектной документации	121 510,81	121 510,81	17.09.2018	16.12.2018	02.09.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 906 171,00	2 906 171,00	23.12.2019	21.04.2020	01.10.2020	ООО "Производственная компания "Заураль", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		ремонт инженерных систем	932 521,00	932 521,00	23.12.2019	21.04.2020	30.12.2020	ООО "Производственная компания "Заураль", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	91 244,17	91 244,17	08.10.2019	31.12.2020	30.12.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	ул. Дзержинского, 17	разработка проектной документации	40 771,19	40 771,19	17.09.2018	05.01.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 238 138,00	2 238 138,00	27.08.2019	24.12.2019	12.12.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	41 949,20	41 949,20	09.07.2019	24.12.2019	12.12.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
3	ул. Шевелевская, 1	разработка проектной документации	31 563,53	31 563,53	17.09.2018	05.01.2019	24.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 077 740,00	1 077 740,00	29.07.2019	27.10.2019	14.10.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	25 079,97	25 079,97	21.06.2019	27.10.2019	14.10.2019	ГБУ "Кургангазетсы", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	ул. Куйбышева, 120	разработка проектной документации	41 235,52	41 235,52	27.06.2018	24.09.2018	21.12.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 665 037,31	1 665 037,31	15.02.2019	15.06.2019	25.04.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	12 178,72	12 178,72	18.02.2019	15.06.2019	25.04.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru

5	ул. Омская, 3 А	разработка проектной документации	62 236,19	62 236,19	14.09.2018	13.12.2018	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	337 322,00	81 723,00	25.02.2020	20.07.2020	20.05.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
				255 599,00	26.05.2020	04.08.2020	16.07.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	15 850,88	5 412,50	26.08.2019	31.07.2021	16.07.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
				10 438,38	20.04.2020	31.07.2021	16.07.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
6	ул. Красина, 66	разработка проектной документации	231 085,86	231 085,86	06.09.2018	05.12.2018	28.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	4 365 026,00	4 365 026,00	25.11.2019	24.03.2020	14.05.2021	ООО "Производственная компания "Заураль", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7, р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		ремонт инженерных систем	3 079 075,00	3 079 075,00	25.11.2019	24.08.2020	14.05.2021	ООО "Производственная компания "Заураль", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7, р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	116 141,46	116 141,46	08.10.2019	31.12.2020	14.05.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
7	б-р Мира, 4	разработка проектной документации	41 740,60	41 740,60	27.06.2018	24.09.2018	30.11.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 290 355,00	1 290 355,00	26.02.2019	16.06.2019	05.06.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	24 465,30	24 465,30	01.03.2019	16.06.2019	05.06.2019	ГБУ "Кургангазетъ", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
8	п. Увал, ул. Миронова, 3	разработка проектной документации	33 251,53	33 251,53	17.09.2018	05.01.2019	24.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	988 693,00	988 693,00	21.10.2019	19.01.2020	19.12.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	22 397,45	22 397,45	21.06.2019	19.01.2020	19.12.2019	ГБУ "Кургангазетъ", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
9	ул. Сибирская, 20	разработка проектной документации	28 484,33	28 484,33	17.09.2018	05.01.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	907 713,63	907 713,63	27.08.2019	24.11.2019	28.10.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	16 670,39	16 670,39	09.07.2019	24.11.2019	28.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

10	мкр. Тополя, пер. Мирный, 4 А	разработка проектной документации	36 058,60	36 058,60	06.09.2018	05.11.2018	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 434 330,00	1 434 330,00	16.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл. г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	31 685,77	31 685,77	21.06.2019	15.11.2019	15.11.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
11	п. Карчевская роща, ул. Вишневая, 2	разработка проектной документации	33 708,24	33 708,24	17.09.2018	05.01.2019	16.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 282 467,00	1 282 467,00	27.09.2019	26.12.2019	06.12.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179/1, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	23 365,08	23 365,08	27.09.2019	26.12.2019	06.12.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
12	пр-кт Конституции, 57	разработка проектной документации	237 241,59	237 241,59	17.09.2018	26.11.2018	15.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 483 451,00	3 483 451,00	05.08.2019	03.12.2019	28.11.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	2 798 976,00	2 798 976,00	05.08.2019	03.12.2019	28.11.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	153 996,15	153 996,15	14.06.2019	03.12.2019	28.11.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
13	пр-кт Конституции, 63	разработка проектной документации	265 780,93	265 780,93	27.06.2018	25.08.2018	23.08.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 879 095,19	2 879 095,19	19.10.2018	16.02.2019	12.02.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	3 267 843,85	3 267 843,85	19.10.2018	03.09.2019	25.07.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	139 536,79	139 536,79	29.10.2018	03.09.2019	25.07.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		разработка проектной документации	262 955,85	262 955,85	27.06.2018	04.09.2018	28.03.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94

14	пр-кт Конституции, 67	ремонт крыши	3 646 144,00	3 646 144,00	07.11.2019	26.03.2020	06.05.2020	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	69 160,79	69 160,79	17.07.2019		30.04.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
15	пр-кт Конституции, 69	разработка проектной документации	222 858,91	222 858,91	14.09.2018	13.12.2018	05.09.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 727 431,00	3 727 431,00	14.10.2019	11.02.2020	10.03.2020	ООО "ТМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт инженерных систем	2 767 535,00	2 767 535,00	14.10.2019	01.08.2020	08.09.2020	ООО "ТМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	131 089,17	131 089,17	14.10.2019	31.12.2020	08.09.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
16	пр-кт Машиностроителей, 3	разработка проектной документации	216 257,58	216 257,58	29.06.2018	26.09.2018	28.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 672 659,00	2 672 659,00	14.05.2019	01.09.2019	31.10.2019	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		ремонт инженерных систем	2 297 348,00	2 297 348,00	14.05.2019	01.09.2019	31.10.2019	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	60 332,01	60 332,01	25.04.2019		31.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
17	ул. Гоголя, 2	разработка проектной документации	199 653,81	199 653,81	03.07.2018	31.08.2018	03.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 609 273,00	2 609 273,00	11.03.2019	09.07.2019	17.07.2019	ООО "ТСК "Форг", г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 134А, Андреев Илья Николаевич, 8-912-835-29-98
		ремонт фасада	1 635 721,00	1 635 721,00	11.03.2019	03.09.2019	30.08.2019	ООО "ТСК "Форг", г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 134А, Андреев Илья Николаевич, 8-912-835-29-98
		осуществление строительного контроля	87 181,98	87 181,98	01.03.2019	03.09.2019	30.08.2019	ГБУ "Кургангазетъ", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	238 781,89	238 781,89	03.07.2018	31.08.2018	14.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777

18	ул. Гоголя, 129	ремонт крыши	3 581 993,09	3 581 993,09	28.12.2018	01.09.2019	01.07.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	2 809 767,40	2 809 767,40	28.12.2018	01.09.2019	01.07.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	85 166,55	85 166,55	09.01.2019	01.09.2019	01.07.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
19	ул. Гоголя, 131	разработка проектной документации	206 074,55	206 074,55	17.09.2018	26.11.2018	24.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 814 097,00	2 814 097,00	21.06.2019	19.11.2019	26.12.2019	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		ремонт фасада	2 692 275,00	2 692 275,00	21.06.2019	19.11.2019	26.12.2019	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	132 011,63	132 011,63	21.06.2019	31.12.2020	26.12.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
20	ул. Дзержинского, 38	разработка проектной документации	220 877,49	220 877,49	03.07.2018	20.09.2018	10.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 512 928,00	2 512 928,00	12.03.2019	15.08.2019	12.02.2020	ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3, Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		ремонт фасада	2 760 196,00	2 760 196,00	12.03.2019	15.08.2019	12.02.2020	ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3, Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		осуществление строительного контроля	41 380,54	41 380,54	01.02.2019		12.02.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич.
21	ул. К.Маркса, 44	разработка проектной документации	201 075,29	201 075,29	29.06.2018	01.09.2019	19.08.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 482 941,00	1 482 941,00	09.06.2020	07.09.2020	18.08.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
22	ул. К.Маркса, 46	разработка проектной документации	208 423,35	208 423,35	29.06.2018	01.09.2019	12.08.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 508 302,00	1 508 302,00	19.05.2020	17.08.2020	05.10.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
23	ул. К.Маркса, 66	разработка проектной документации	238 339,24	238 339,24	29.06.2018	26.09.2018	13.05.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	1 322 245,00	1 322 245,00	23.03.2020	10.08.2020	17.08.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт инженерных систем	825 428,00	825 428,00	23.03.2020	14.09.2020	20.10.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80

		осуществление строительного контроля	66 891,36	66 891,36	09.07.2019		20.10.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
24	ул. Карбышева, 10	разработка проектной документации	113 391,67	113 391,67	09.07.2018	16.09.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	2 435 312,00	2 435 312,00	25.02.2020	30.07.2020	29.07.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	56 049,35	56 049,35	12.11.2018	31.10.2020	29.07.2020	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
25	ул. Кирова, 109	разработка проектной документации	218 696,56	218 696,56	29.06.2018	27.08.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 398 777,72	3 398 777,72	09.11.2018	01.08.2019	05.06.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	1 975 454,02	1 975 454,02	09.11.2018	01.08.2019	26.07.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	117 094,58	117 094,58	12.11.2018	01.08.2019	26.07.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
26	ул. Кирова, 111	разработка проектной документации	220 937,87	220 937,87	29.06.2018	26.09.2018	15.02.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 469 521,00	3 469 521,00	13.05.2019	10.09.2019	07.02.2020	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		ремонт инженерных систем	2 052 296,00	2 036 260,00	13.05.2019	10.09.2019	07.02.2020	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	82 343,38	82 343,38	05.04.2019		07.02.2020	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
27	ул. К. Мяготина, 50	разработка проектной документации	195 362,73	195 362,73	09.07.2018	26.09.2018	18.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 565 855,66	2 565 855,66	04.12.2018	01.09.2019	03.04.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	1 913 923,62	1 913 923,62	04.12.2018	01.09.2019	30.05.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	53 675,68	53 675,68	05.12.2018	01.09.2019	30.05.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

28	ул. К. Мяготина, 69	разработка проектной документации	181 504,39	181 504,39	09.07.2018	26.09.2018	29.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 845 218,00	1 845 218,00	11.01.2019	01.09.2019	27.05.2019	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузур Салыкович
		ремонт фасада	2 689 596,00	2 689 596,00	11.01.2019	01.09.2019	18.09.2019	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузур Салыкович
		осуществление строительного контроля	47 025,45	47 025,45	10.01.2019		18.09.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
29	ул. К. Мяготина, 76	разработка проектной документации	180 823,89	180 823,89	09.07.2018	26.09.2018	07.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 757 956,00	1 757 956,00	01.02.2019	01.08.2019	13.05.2019	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузур Салыкович
		ремонт фасада	1 548 192,00	1 548 192,00	01.02.2019	01.08.2019	30.08.2019	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузур Салыкович
		осуществление строительного контроля	36 541,76	36 541,76	01.02.2019		30.08.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
30	ул. К. Мяготина, 112	разработка проектной документации	202 725,94	202 725,94	17.09.2018	16.12.2018	20.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 612 899,00	3 612 899,00	18.10.2019	04.04.2020	04.04.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	3 910 133,00	3 660 705,00	18.10.2019	03.08.2020	13.12.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	137 020,61	137 020,61	27.09.2019	31.12.2020	13.12.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
31	ул. К. Мяготина, 116	разработка проектной документации	221 357,85	221 357,85	09.07.2018	26.09.2018	07.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 314 856,00	3 314 856,00	01.02.2019	25.08.2019	13.05.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	1 988 702,00	1 988 702,00	01.02.2019	25.08.2019	16.08.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	59 771,43	59 771,43	01.02.2019	25.08.2019	16.08.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

32	ул. Красна, 23	разработка проектной документации	217 532,21	217 532,21	06.09.2018	15.11.2018	26.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 512 942,00	3 512 942,00	13.05.2019	30.09.2019	21.11.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	2 621 968,00	2 621 968,00	13.05.2019	30.09.2019	21.11.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	42 247,04	42 247,04	08.05.2019		21.11.2019	ГБУ "Кургангазетъ", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
33	ул. Краснодарская, 10	разработка проектной документации	237 725,70	237 725,70	09.07.2018	16.09.2018	24.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 624 112,00	3 624 112,00	15.02.2019	01.09.2019	30.08.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	3 334 071,27	3 334 071,27	15.02.2019	01.09.2019	30.08.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	50 935,41	50 935,41	18.02.2019	01.09.2019	30.08.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
34	ул. Краснодарская, 14	разработка проектной документации	199 450,17	199 450,17	09.07.2018	16.09.2018	24.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 741 224,00	2 741 224,00	18.02.2019	20.08.2019	20.03.2020	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.г. 8-912-835-1080
		ремонт фасада	1 835 901,00	1 835 901,00	18.02.2019	20.08.2019	20.03.2020	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.г. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	51 385,10	51 385,10	19.02.2019	31.12.2020	20.03.2020	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		разработка проектной документации	232 580,84	232 580,84	09.07.2018	06.10.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 922 798,63	1 922 798,63	11.03.2019	15.08.2019	09.10.2019	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Семен Константинович, +79128303142

35	ул. Краснодарская, 17	ремонт фасада	3 573 906,11	3 573 906,11	11.03.2019	15.08.2019	09.10.2019	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Семен Константинович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	53 504,01	53 504,01	01.02.2019		09.10.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
36	ул. Ленина, 39	разработка проектной документации	264 626,78	264 626,78	17.07.2018	25.10.2018	14.12.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 412 153,02	3 412 153,02	01.02.2019	01.09.2019	13.09.2019	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт фасада	3 522 699,17	3 522 699,17	01.02.2019	01.09.2019	13.09.2019	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	73 539,48	73 539,48	01.02.2019		13.09.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
37	ул. Пролетарская, 26	разработка проектной документации	218 467,41	218 467,41	06.09.2018	14.01.2019	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	3 480 832,39	3 480 832,39	24.06.2019	17.10.2019	15.10.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	2 075 645,62	2 075 645,62	24.06.2019	17.10.2019	15.10.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	106 518,06	106 518,06	21.06.2019	17.10.2019	15.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
38	ул. Пролетарская, 42	разработка проектной документации	236 291,76	236 291,76	06.09.2018	14.01.2019	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	2 800 536,00	2 800 536,00	10.09.2019	01.07.2020	16.03.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	3 027 567,00	3 027 567,00	10.09.2019	01.07.2020	15.05.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	111 552,76	111 552,76	21.06.2019	01.07.2020	15.05.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	237 678,71	237 678,71	06.09.2018	04.01.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777

39	ул. Пролетарская, 44	ремонт крыши	3 112 746,00	3 112 746,00	21.06.2019	20.10.2019	18.10.2019	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечухин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		ремонт фасада	2 527 614,00	2 527 614,00	21.06.2019	20.10.2019	18.10.2019	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечухин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		осуществление строительного контроля	132 242,96	132 242,96	21.06.2019	20.10.2019	18.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
40	ул. Пролетарская, 46	разработка проектной документации	239 403,48	239 403,48	06.09.2018	04.01.2019	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 459 103,00	3 459 103,00	21.06.2019	10.12.2019	10.12.2019	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		ремонт фасада	2 689 834,00	2 689 834,00	21.06.2019	10.12.2019	10.12.2019	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	137 479,15	137 479,15	21.06.2019	10.12.2019	10.12.2019	ГБУ "Кургангазетель", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
41	ул. Пушкина, 108	разработка проектной документации	225 448,87	225 448,87	04.09.2018	13.12.2018	21.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 784 068,00	3 784 068,00	09.01.2019	01.09.2019	14.08.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	3 874 433,00	3 874 433,00	09.01.2019	01.09.2019	14.08.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	72 736,53	72 736,53	10.01.2019	01.09.2019	14.08.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
42	ул. Советская, 33	разработка проектной документации	180 266,71	180 266,71	06.09.2018	15.11.2018	26.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 779 197,00	1 779 197,00	13.05.2019	10.09.2019	17.09.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	1 473 848,00	1 473 848,00	13.05.2019	10.09.2019	17.09.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18

		осуществление строительного контроля	23 017,35	23 017,35	08.05.2019		17.09.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
43	ул. Станционная, 58	разработка проектной документации	217 643,16	217 643,16	06.09.2018	05.12.2018	26.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	3 544 731,00	3 544 731,00	13.05.2019	10.09.2019	21.08.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	2 363 558,00	2 363 558,00	13.05.2019	10.09.2019	21.08.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	35 247,52	35 247,52	13.05.2019	10.09.2019	21.08.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
44	ул. Томина, 88	разработка проектной документации	245 124,93	245 124,93	04.09.2018	03.12.2018	25.04.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 474 968,00	3 474 968,00	09.07.2019	18.12.2019	28.12.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		ремонт инженерных систем	2 950 174,00	2 950 174,00	09.07.2019	18.12.2019	28.12.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		ремонт подвальных помещений	265 132,00	265 132,00	09.07.2019	18.12.2019	28.12.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		осуществление строительного контроля	195 926,45	195 926,45	21.06.2019	31.12.2020	28.12.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
45	п. Сиреневый, ул. Лесопарковая, 7	разработка проектной документации	26 391,65	26 391,65	14.09.2018	23.12.2018	08.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	611 951,00	611 951,00	18.10.2019	27.12.2019	16.12.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	14 183,73	14 183,73	14.06.2019	27.12.2019	16.12.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
46	пр-кт Конституции, 41	разработка проектной документации	298 489,33	298 489,33	27.06.2018	04.09.2018	29.08.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 067 691,00	3 067 691,00	16.10.2018	01.09.2019	11.04.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	3 503 312,00	3 503 312,00	16.10.2018	01.09.2019	02.09.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09

		осуществление строительного контроля	159 994,21	159 994,21	29.10.2018	31.12.2019	02.09.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
47	пр-кт Конституции, 61	разработка проектной документации	284 262,58	284 262,58	27.06.2018	25.08.2018	13.03.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бутова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94	
		ремонт крыши	3 194 999,00	3 194 999,00	25.04.2019	01.09.2019	09.10.2019	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович	
		ремонт инженерных систем	2 575 894,00	2 575 894,00	25.04.2019	01.09.2019	09.10.2019	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович	
		осуществление строительного контроля	64 511,96	64 511,96	25.04.2019		09.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
48	ул. 2 Часовая, 9	разработка проектной документации	38 039,35	38 039,35	06.09.2018	05.12.2018	26.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777	
		ремонт крыши	1 275 186,00	1 275 186,00	14.05.2019	02.08.2019	17.06.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80	
		осуществление строительного контроля	7 594,22	7 594,22	13.05.2019	02.08.2019	17.06.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru	
49	ул. Володарского, 51	разработка проектной документации	226 310,00	226 310,00	29.06.2018	01.09.2019	27.08.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		ремонт крыши	1 490 938,00	1 424 575,00	28.04.2020	26.08.2020	26.01.2021	ООО «Теплоэффектмонтаж», г. Курган, ул. Чехова, 9 офис 12. Швандырев Владимир Александрович. +7(963)0062272. Teplowork45@yandex.ru	
				99 194,00	29.10.2021	15.11.2021	06.12.2021	ООО «Теплоэффектмонтаж», г. Курган, ул. Чехова, 9 офис 12. Швандырев Владимир Александрович. +7(963)0062272. Teplowork45@yandex.ru	
		ремонт фасада	3 371 794,00	3 193 815,00	28.04.2020	26.08.2020	26.01.2021	ООО «Теплоэффектмонтаж», г. Курган, ул. Чехова, 9 офис 12. Швандырев Владимир Александрович. +7(963)0062272. Teplowork45@yandex.ru	
				682 883,00	19.04.2021	19.07.2021	16.11.2021	ООО «Хорс», 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 39Д, офис 2. Ларьков А.А.	
		осуществление строительного контроля	63 846,37	41 671,70	14.10.2019			06.12.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
				18 478,89	08.10.2019			06.12.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
				разработка проектной документации	220 261,04	220 261,04	03.07.2018	20.09.2018	25.10.2018

50	ул. Дзержинского, 32	ремонт крыши	3 392 939,00	3 392 939,00	14.12.2018	01.09.2019	10.04.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	2 292 216,00	2 292 216,00	14.12.2018	01.09.2019	07.08.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	92 503,82	92 503,82	14.12.2018	01.09.2019	07.08.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
51	ул. Дзержинского, 36	разработка проектной документации	220 546,38	220 546,38	03.07.2018	20.09.2018	10.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 668 066,00	3 668 066,00	01.02.2019	25.08.2019	05.06.2019	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечухин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		ремонт фасада	2 836 094,00	2 836 094,00	01.02.2019	25.08.2019	23.07.2019	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечухин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		осуществление строительного контроля	58 678,70	58 678,70	01.02.2019	25.08.2019	23.07.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
52	ул. Кирова, 98	разработка проектной документации	242 795,69	242 795,69	29.06.2018	26.09.2018	13.05.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 545 059,00	3 545 059,00	27.09.2019	14.02.2020	25.03.2020	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		ремонт инженерных систем	1 802 624,00	1 802 624,00	27.09.2019	14.02.2020	25.03.2020	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		ремонт подвальных помещений	350 726,00	350 726,00	27.09.2019	14.02.2020	25.03.2020	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	149 809,70	149 809,70	09.07.2019	31.12.2020	25.03.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
53	ул. Кирова, 113	разработка проектной документации	202 951,08	202 951,08	29.06.2018	26.09.2018	20.02.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 701 427,00	2 701 427,00	23.03.2020	21.07.2020	06.08.2020	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		ремонт инженерных систем	1 821 763,00	1 821 763,00	23.03.2020	19.09.2020	28.09.2020	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич

		осуществление строительного контроля	55 447,63	55 447,63	25.04.2019		28.09.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
54	ул. Кирова, 117	разработка проектной документации	220 973,09	220 973,09	29.06.2018	27.08.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 022 874,00	3 022 874,00	12.11.2018	01.09.2019	19.06.2019	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.г. 8-912-835-1080
		ремонт фасада	2 169 812,00	2 169 812,00	12.11.2018	01.09.2019	13.11.2019	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.г. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	124 383,95	124 383,95	12.11.2018		13.11.2019	ГБУ "Кургангазетъ", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
55	ул. К. Мяготина, 61	разработка проектной документации	242 995,70	242 995,70	09.07.2018	26.09.2018	18.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 347 466,00	3 347 466,00	07.12.2018	01.09.2019	05.09.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	2 978 948,41	2 978 948,41	07.12.2018	01.09.2019	05.09.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	72 561,09	72 561,09	04.12.2018		05.09.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
56	ул. К. Мяготина, 64	разработка проектной документации	238 787,79	238 787,79	09.07.2018	26.09.2018	18.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 247 309,00	3 247 309,00	05.12.2018	01.09.2019	13.05.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	2 526 934,00	2 526 934,00	05.12.2018	01.09.2019	17.07.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	72 527,88	72 527,88	05.12.2018	01.09.2019	17.07.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
57	ул. К. Мяготина, 65	разработка проектной документации	171 867,98	171 867,98	09.07.2018	26.09.2018	11.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 710 043,00	1 710 043,00	07.12.2018	01.09.2019	03.04.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	2 006 290,00	2 006 290,00	07.12.2018	01.09.2019	17.07.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80

		осуществление строительного контроля	41 611,11	41 611,11	04.12.2018	01.09.2019	17.07.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
58	ул. К. Мяготина, 85	разработка проектной документации	230 501,31	230 501,31	09.07.2018	16.10.2018	16.05.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 513 933,00	3 513 933,00	02.12.2019	20.04.2020	27.04.2020	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт подвальных помещений	23 600,00	23 600,00	02.12.2019	20.04.2020	30.12.2020	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
59	ул. К. Мяготина, 173А	разработка проектной документации	261 907,17	261 907,17	17.07.2018	25.09.2018	03.10.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 950 056,00	2 950 056,00	07.12.2018	10.11.2019	26.04.2019	ООО "Артель", Рупаков Вадим Петрович, г. Курган, ул. Пархоменко, д. 61, тел. 644-992, 644-993
		ремонт фасада	2 499 782,00	2 499 782,00	07.12.2018	10.11.2019	05.11.2019	ООО "Артель", Рупаков Вадим Петрович, г. Курган, ул. Пархоменко, д. 61, тел. 644-992, 644-993
		осуществление строительного контроля	67 729,44	67 729,44	05.12.2018	10.11.2019	05.11.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
60	ул. Краснодарская, 12	разработка проектной документации	242 837,88	242 837,88	09.07.2018	16.09.2018	25.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	3 555 225,00	3 555 225,00	18.02.2019	05.09.2019	30.07.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	3 071 878,00	3 071 878,00	18.02.2019	05.09.2019	30.07.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	66 712,73	66 712,73	19.02.2019	05.09.2019	30.07.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		разработка проектной документации	204 068,66	204 068,66	09.07.2018	06.10.2018	25.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	2 983 973,74	2 983 973,74	15.02.2019	25.08.2019	28.08.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69

61	ул. Краснодарская, 15	ремонт фасада	2 005 945,59	2 005 945,59	15.02.2019	25.08.2019	28.08.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	51 786,93	51 786,93	19.02.2019		28.08.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
62	ул. Краснодарская, 21	разработка проектной документации	207 126,20	207 126,20	09.07.2018	06.10.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 463 231,00	1 463 231,00	01.02.2019	01.08.2019	09.10.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	2 691 185,00	2 691 185,00	01.02.2019	01.08.2019	27.05.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	37 231,74	37 231,74	01.02.2019		09.10.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
63	ул. Куйбышева, 78	разработка проектной документации	232 599,36	232 599,36	09.07.2018	16.10.2018	11.02.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 786 427,00	3 786 427,00	02.04.2019	07.08.2019	07.08.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	3 034 439,00	3 034 439,00	02.04.2019	30.01.2020	29.01.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	69 214,80	69 214,80	05.04.2019	30.01.2020	29.01.2020	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
64	ул. Ленина, 19	разработка проектной документации	240 414,66	240 414,66	17.07.2018	25.09.2018	08.11.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 653 665,80	2 653 665,80	26.02.2019	01.09.2019	28.12.2019	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	2 363 197,00	2 363 197,00	26.02.2019	01.09.2019	28.12.2019	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	114 840,91	114 840,91	09.01.2019		28.12.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	284 125,17	284 125,17	17.07.2018	15.10.2018	17.05.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94

65	ул. Ленина, 41	ремонт крыши	4 474 457,00	4 474 457,00	17.07.2019	04.12.2019	04.12.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	3 042 900,00	3 042 900,00	17.07.2019	10.07.2020	15.12.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	182 890,95	182 890,95	17.07.2019	31.12.2020	15.12.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
66	ул. Ленина, 48	разработка проектной документации	281 784,91	281 784,91	17.07.2018	25.10.2018	29.12.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 500 853,00	3 500 853,00	12.03.2019	30.11.2019	14.07.2020	ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3. Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		ремонт фасада	2 638 450,00	2 638 450,00	12.03.2019	26.10.2019	14.07.2020	ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3. Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		осуществление строительного контроля	119 166,00	119 166,00	05.03.2019		14.07.2020	ГБУ "Кургангазетъ", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
67	ул. М. Горького, 98	разработка проектной документации	269 423,98	269 423,98	06.09.2018	25.12.2018	11.09.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	6 534 488,00	6 534 488,00	12.11.2019	15.04.2020	22.04.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	7 124 285,00	7 124 285,00	12.11.2019	25.08.2020	29.12.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	314 021,00	314 021,00	21.10.2019	31.12.2020	29.12.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
68	ул. М. Горького, 151	разработка проектной документации	216 920,26	216 920,26	06.09.2018	25.12.2018	20.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	4 204 710,00	4 204 710,00	18.11.2019	17.03.2020	26.03.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	3 794 412,00	3 794 412,00	18.11.2019	25.08.2020	23.11.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	174 421,85	174 421,85	27.09.2019	31.12.2020	23.11.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
		разработка проектной документации	200 226,36	200 226,36	06.09.2018	25.12.2018	30.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777

69	ул. Пичугина, 26	ремонт крыши	2 966 315,00	2 966 315,00	25.02.2020	24.06.2020	30.12.2020	ООО "Производственная компания "Заураль", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7, р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		ремонт инженерных систем	2 194 301,00	2 194 301,00	25.02.2020	24.06.2020	30.12.2020	ООО "Производственная компания "Заураль", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7, р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	89 034,13	89 034,13	08.10.2019		30.12.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
70	ул. Пичугина, 37	разработка проектной документации	227 927,70	227 927,70	06.09.2018	25.12.2018	30.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 840 354,00	2 840 354,00	09.01.2020	20.08.2020	03.09.2020	ООО "МВ-Строй", г. Курган, ул. Аргентовского, д. 44, кв. 136, Михнов Валерий Геннадьевич, 89080055591, mv-s45@mail.ru
		ремонт инженерных систем	2 636 888,00	2 636 888,00	09.01.2020	25.08.2020	10.09.2020	ООО "МВ-Строй", г. Курган, ул. Аргентовского, д. 44, кв. 136, Михнов Валерий Геннадьевич, 89080055591, mv-s45@mail.ru
		осуществление строительного контроля	108 696,84	108 696,84	08.10.2019		10.09.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
71	ул. Пролетарская, 40	разработка проектной документации	227 811,52	227 811,52	06.09.2018	14.01.2019	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 965 974,00	3 965 974,00	21.06.2019	19.10.2019	18.10.2019	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		ремонт фасада	3 498 724,00	3 498 724,00	21.06.2019	19.10.2019	18.10.2019	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	170 419,62	170 419,62	21.06.2019	19.10.2019	18.10.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
72	ул. Пушкина, 53	разработка проектной документации	235 536,33	235 536,33	04.09.2018	13.12.2018	20.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 654 271,00	2 654 271,00	12.03.2019	01.09.2019	07.02.2020	ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3. Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		ремонт фасада	2 598 962,00	2 598 962,00	12.03.2019	01.09.2019	07.02.2020	ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3. Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		осуществление строительного контроля	36 914,30	36 914,30	18.02.2019		07.02.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
		разработка проектной документации	221 333,83	221 333,83	04.09.2018	13.12.2018	31.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

73	ул. Пушкина, 98	ремонт крыши	3 173 456,00	3 173 456,00	09.07.2019	06.11.2019	01.11.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	2 426 833,00	2 426 833,00	09.07.2019	06.11.2019	01.11.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	90 306,84	90 306,84	14.12.2018	06.11.2019	01.11.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
74	ул. Савельева, 39	разработка проектной документации	227 622,89	227 622,89	06.09.2018	25.12.2018	20.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 691 014,00	3 691 014,00	10.12.2019	08.04.2020	07.05.2020	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт инженерных систем	3 568 498,00	3 568 498,00	10.12.2019	25.08.2020	09.10.2020	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	173 697,98	173 697,98	27.09.2019		09.10.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
75	ул. Савельева, 45	разработка проектной документации	199 201,29	199 201,29	06.09.2018	14.01.2019	26.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 623 240,00	2 623 240,00	15.05.2019	22.09.2019	11.07.2019	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		ремонт фасада	2 503 296,00	2 503 296,00	15.05.2019	22.09.2019	11.07.2019	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	34 671,37	34 671,37	08.05.2019	22.09.2019	11.07.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
76	ул. Томина, 80	разработка проектной документации	204 249,20	204 249,20	04.09.2018	03.12.2018	22.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 359 049,00	1 359 049,00	02.04.2019	22.11.2019	02.12.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	2 697 726,00	2 697 726,00	02.04.2019	22.11.2019	02.12.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	36 402,65	36 402,65	10.01.2019		02.12.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
		разработка проектной документации	203 213,20	203 213,20	09.07.2018	26.09.2018	17.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 531 798,13	2 531 798,13	15.02.2019	01.09.2019	05.06.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69

77	ул. К.Мяготина, 93	ремонт фасада	2 449 526,53	2 449 526,53	15.02.2019	01.09.2019	28.08.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	41 366,87	41 366,87	18.02.2019	01.09.2019	28.08.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
78	ул. Советская, 146	разработка проектной документации	151 397,07	151 397,07	09.07.2018	16.10.2018	13.05.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	2 873 453,00	2 873 453,00	10.03.2020	08.07.2020	13.11.2020	ООО "ТИМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	60 453,71	60 453,71	09.07.2019		13.11.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
79	ул. Ленина, 27	ремонт крыши	4 711 131,00	2 833 988,00	09.06.2017	15.04.2019	09.11.2020	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
				1 867 757,02	29.12.2020	28.05.2021	27.12.2021	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт фасада	4 252 558,00	0,00	09.06.2017	01.07.2018	09.11.2020	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
				4 252 558,00	01.10.2019	29.07.2020	27.11.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		осуществление строительного контроля	157 024,00	115 044,05	30.11.2016		27.12.2021	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
80	ул. Луговая, 21	разработка проектной документации	32 655,90	32 655,90	09.11.2017	30.09.2018	29.08.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
81	ул. 2-я Часовая, 4	разработка проектной документации	40 233,26	15 271,26	09.11.2017	30.09.2018	29.08.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
				24 962,00	01.10.2019	30.11.2019	29.01.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	879 750,00	879 750,00	13.03.2020	27.08.2020	16.09.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	5 207,10	5 207,10	13.03.2020	30.06.2021	16.09.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
82	ул. К. Мяготина, 183	разработка проектной документации	39 233,15	39 233,15	04.12.2018	02.02.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		разработка проектной документации	204 004,24	204 004,24	06.09.2018	14.01.2019	26.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777

83	ул. Станционная, 22	ремонт крыши	2 831 719,00	2 831 719,00	13.05.2019	30.09.2019	07.02.2020	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		ремонт фасада	3 621 556,00	3 621 556,00	13.05.2019	30.09.2019	07.02.2020	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	39 245,23	39 245,23	13.05.2019		07.02.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
84	ул. Некрасова, 31	разработка проектной документации	165 209,31	48 106,63	04.12.2018	14.03.2019	03.09.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
				77 197,60	01.10.2019	30.11.2019	06.12.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
				39 905,08	21.10.2019	01.11.2019	01.11.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 736 923,00	2 736 923,00	06.12.2019	24.03.2020	24.03.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт инженерных систем	3 267 591,00	3 267 591,00	29.01.2020	28.05.2020	28.12.2020	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7, р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	129 994,57	45 029,32	02.08.2019	31.12.2020	28.12.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
83 474,17	17.02.2020			30.04.2021	28.12.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru		
85	ул. Аргентовского, 44	разработка проектной документации	207 881,86	207 881,86	05.03.2019	19.04.2019	05.06.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	9 093 027,00	9 093 027,00	29.07.2019	26.11.2019	10.12.2019	ООО "ИЛС", г. Омск, Проспект Губкина, 22, корпус 2, Босенко Дмитрий Иванович, +7(3812)248433
		ПТО	24 442,93	24 442,93	30.07.2019	26.11.2019	10.12.2019	ООО "Инженерная компания", г. Тюмень, ул. Революции, д. 82, Федотов Павел Леонидович, +79044910544, icompani@rambler.ru
		осуществление строительного контроля	224 756,57	224 756,57	23.07.2019	31.12.2020	10.12.2019	ООО "ЮграЭкспертЛифт", г. Сургут, пр. Мира, д. 55, Паншин Дмитрий Юрьевич, +(3462)452737, uel86@mail.ru
86	ул. Криволапова, 19	разработка проектной документации	135 415,57	135 415,57	05.03.2019	19.04.2019	05.06.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	5 558 912,00	5 558 912,00	29.07.2019	26.11.2019	10.12.2019	ООО "ИЛС", г. Омск, Проспект Губкина, 22, корпус 2, Босенко Дмитрий Иванович, +7(3812)248433
		ПТО	14 747,03	14 747,03	30.07.2019	26.11.2019	10.12.2019	ООО "Инженерная компания", г. Тюмень, ул. Революции, д. 82, Федотов Павел Леонидович, +79044910544, icompani@rambler.ru

		осуществление строительного контроля	137 964,71	137 964,71	23.07.2019	31.12.2020	10.12.2019	ООО "ЮграЭкспертЛифт", г. Сургут, пр. Мира, д. 55, Паншин Дмитрий Юрьевич, +7(3462)452737, uel86@mail.ru
87	6 мкр., 30	разработка проектной документации	67 440,93	67 440,93	17.06.2019	01.08.2019	22.08.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	1 801 665,68	1 801 665,68	28.10.2019	12.02.2020	23.03.2020	ООО "Импорт-Лифт Сервис", г. Тюмень, проезд Солнечный, д. 21, оф. 313, Филлимоненко Николай Викторович, +7(3452)68-98- 10, +7(3452)68-98-11, tyumen@import-lift.ru
		ПТО	16 651,37	16 651,37	28.10.2019	12.02.2020	23.03.2020	ООО ИЦ "Техническая диагностика", г. Сургут, пр. Мира, д. 55, Жарнинов Евгений Борисович, +7(3462)50-30-52, 94-13-14, ictdiagnost@yandex.ru
		осуществление строительного контроля	30 565,14	30 565,14	01.10.2019	31.12.2020	23.03.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
88	пер. Омский, 12	разработка проектной документации	160 531,68	160 531,68	04.12.2018	14.03.2019	20.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	2 509 221,00	2 509 221,00	09.07.2019	06.11.2019	07.02.2020	ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3. Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		ремонт фасада	2 041 375,00	2 041 375,00	09.07.2019	06.11.2019	07.02.2020	ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3. Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		осуществление строительного контроля	94 815,60	94 815,60	09.07.2019	31.12.2020	07.02.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
89	мкр. Утяк, ул. Садовая, 27	разработка проектной документации	36 879,22	36 879,22	04.12.2018	02.02.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	895 763,00	895 763,00	29.07.2019	27.10.2019	15.10.2019	ООО "Чайка", г. Курган, ул. Омская, д. 101В, офис 1, Васильков Иван Александрович, +79028146756
		осуществление строительного контроля	16 826,28	16 826,28	09.07.2019	27.10.2019	15.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
90	мкр. Утяк, ул. Садовая, 29	разработка проектной документации	33 502,07	33 502,07	04.12.2018	02.02.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	1 085 426,00	1 085 426,00	29.07.2019	06.11.2019	15.10.2019	ООО "Чайка", г. Курган, ул. Омская, д. 101В, офис 1, Васильков Иван Александрович, +79028146756
		осуществление строительного контроля	20 206,79	20 206,79	09.07.2019	06.11.2019	15.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

91	мкр. Утяк, ул. Садовая, 31	разработка проектной документации	29 962,76	29 962,76	04.12.2018	02.02.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 039 456,00	1 039 456,00	29.07.2019	06.11.2019	15.10.2019	ООО "Чайка", г. Курган, ул. Омская, д. 101В, офис 1, Васильков Иван Александрович, +79028146756
		осуществление строительного контроля	19 490,39	19 490,39	09.07.2019	06.11.2019	15.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
92	ул. Монтажных, 26	разработка проектной документации	25 105,30	25 105,30	04.12.2018	02.02.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	872 318,00	872 318,00	27.08.2019	24.11.2019	13.11.2019	ООО "Производственная компания "Заураль", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	15 354,51	15 354,51	09.07.2019	24.11.2019	13.11.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
93	ул. Ипподромная, 17	разработка проектной документации	10 128,87	10 128,87	18.02.2019	09.04.2019	20.06.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	755 051,00	755 051,00	30.07.2019	28.10.2019	27.11.2019	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	14 350,88	14 350,88	02.08.2019	31.12.2019	27.11.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
94	ул. Ипподромная, 19	разработка проектной документации	10 060,57	10 060,57	18.02.2019	09.04.2019	20.06.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	712 325,00	712 325,00	30.07.2019	28.10.2019	27.11.2019	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	13 298,18	13 298,18	02.08.2019	31.12.2019	27.11.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
95	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 11	разработка проектной документации	34 484,65	34 484,65	12.03.2019	26.04.2019	26.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	873 077,00	873 077,00	20.08.2019	28.11.2019	04.12.2019	ООО "Достоинство" г. Курган, К. Мяготина, д. 124А, оф. 308 Тютюнник Роман Леонидович, 8-963-004-02-43, evro-11@yandex.ru
		осуществление строительного контроля	16 871,08	16 871,08	09.07.2019	31.12.2019	04.12.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru

96	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 13	разработка проектной документации	34 742,41	34 742,41	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	990 662,00	990 662,00	05.08.2019	12.11.2019	12.11.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	17 551,80	17 551,80	09.07.2019	12.11.2019	12.11.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
97	ул. Челябинская, 24 А	разработка проектной документации	34 568,51	34 568,51	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 011 827,00	1 011 827,00	26.08.2019	23.11.2019	31.10.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	18 803,84	18 803,84	09.07.2019	23.11.2019	31.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
98	ул. Челябинская, 30	разработка проектной документации	28 486,93	28 486,93	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	699 438,24	699 438,24	27.08.2019	14.11.2019	01.10.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	13 462,35	13 462,35	09.07.2019	14.11.2019	01.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
99	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 2	разработка проектной документации	31 751,45	31 751,45	12.03.2019	26.04.2019	26.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	739 001,00	739 001,00	09.09.2019	28.12.2019	27.12.2019	ООО "Достоинство" г. Курган, К. Мяготина, д. 124А, оф. 308 Тютюнник Роман Леонидович, 8-963-004-02-43, evro-11@yandex.ru
		осуществление строительного контроля	15 128,14	15 128,14	09.07.2019	28.12.2019	27.12.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
100	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 4	разработка проектной документации	11 321,76	11 321,76	18.02.2019	29.04.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	829 361,00	829 361,00	09.09.2019	28.11.2019	19.11.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	15 784,85	15 784,85	17.07.2019	28.11.2019	19.11.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru

101	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 6	разработка проектной документации	31 744,92	31 744,92	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	894 021,00	894 021,00	20.08.2019	17.11.2019	14.11.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	17 052,64	17 052,64	09.07.2019	17.11.2019	14.11.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
102	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 9	разработка проектной документации	35 411,75	35 411,75	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 219 511,00	1 109 233,00	02.08.2019	21.11.2019	21.11.2019	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	18 104,03	18 104,03	09.07.2019	21.11.2019	21.11.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
103	ул. Перова, 77	разработка проектной документации	35 656,20	35 656,20	12.03.2019	11.05.2019	26.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	909 338,00	909 338,00	20.08.2019	17.11.2019	10.10.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	16 286,46	16 286,46	09.07.2019	17.11.2019	10.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
104	мкр. Черемухово, ул. Комсомольская, 1	разработка проектной документации	33 328,71	33 328,71	12.03.2019	11.05.2019	26.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 423 466,00	1 423 466,00	02.08.2019	10.11.2019	20.11.2019	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	26 577,28	26 577,28	09.07.2019	31.12.2019	20.11.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
105	мкр. Черемухово, ул. Комсомольская, 3	разработка проектной документации	11 936,73	11 936,73	18.02.2019	29.04.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 620 713,00	1 620 713,00	05.08.2019	21.11.2019	29.11.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	28 853,34	28 853,34	17.07.2019	31.12.2020	29.11.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru

106	мкр. Черемухово, ул. Комсомольская, 11	разработка проектной документации	41 750,08	41 750,08	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 265 629,00	2 265 629,00	05.08.2019	05.12.2019	05.12.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	42 719,49	42 719,49	09.07.2019	05.12.2019	05.12.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
107	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 10	разработка проектной документации	35 234,69	35 234,69	12.03.2019	11.05.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	951 538,00	951 538,00	05.08.2019	03.11.2019	25.10.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	19 082,44	19 082,44	17.07.2019	03.11.2019	25.10.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
108	ул. К. Маркса, 28	разработка проектной документации	234 352,15	234 352,15	04.12.2018	24.03.2019	14.10.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 634 062,00	3 634 062,00	25.11.2019	24.03.2020	17.02.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт инженерных систем	2 628 660,00	2 628 660,00	25.11.2019	29.08.2020	16.10.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	147 336,28	147 336,28	27.11.2019	31.03.2021	16.10.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
109	ул. Красина, 67	ремонт фасада	466 316,00	466 316,00	13.03.2020	11.06.2020	16.07.2020	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечеухин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		осуществление строительного контроля	10 290,00	10 290,00	19.07.2019	16.07.2020	16.07.2020	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
110	ул. Гагарина, 7	разработка проектной документации	162 604,38	162 604,38	04.12.2018	14.03.2019	20.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	4 977 196,00	4 977 196,00	16.03.2020	25.08.2020	22.12.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179/1, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	118 641,31	118 641,31	27.09.2019		22.12.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru

111	ул. К. Маркса, 95	ремонт фасада	3 199 508,14	3 199 508,14	31.08.2018	29.12.2018	18.09.2019	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт инженерных систем	2 939 803,00	2 939 803,00	16.08.2019	01.07.2020	28.10.2020	ООО "ТМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	139 640,98	63 421,67	26.08.2019	31.12.2020	28.10.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
				76 219,31	04.09.2018	29.12.2018	18.09.2019	ГБУ "Кургангазетс", г. Курган, ул. К. Мякотина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
112	ул. Гоголя, 83	ремонт крыши	4 048 059,00	3 085 540,00	09.06.2017	01.07.2018	09.11.2020	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
				957 706,27	29.12.2020	28.05.2021	30.12.2021	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт фасада	5 008 670,00	0,00	09.06.2017	01.07.2018	09.11.2020	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
				5 008 670,00	24.09.2019	22.07.2020	02.10.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
осуществление строительного контроля	124 318,00	118 102,10	30.11.2016		30.12.2021	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мякотина 125, 8-3522-46-09-80 приемная		
113	ул. Комсомольская, 38	ремонт фасада	680 540,00	318 448,00	09.06.2017	01.07.2018	09.11.2020	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
				360 281,48	29.12.2020	28.05.2021	29.12.2021	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт инженерных систем	124 171,00	124 171,00	09.06.2017	01.07.2018	09.11.2020	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		осуществление строительного контроля	19 184,00	18 896,12	28.04.2017		29.12.2021	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
8 371,27	23.03.2020			30.06.2021	29.12.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru		
			2 498 860,00	09.06.2017	01.07.2018	09.11.2020	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович	

114	ул. Гоголя, 61	ремонт крыши	3 060 363,00	558 695,41	29.12.2020	28.05.2021	30.12.2021	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт инженерных систем	2 419 029,00	979 033,00	09.06.2017	01.07.2018	09.11.2020	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
				1 432 795,82	29.12.2020	28.05.2021	30.12.2021	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
				107 511,00	105 897,64	28.04.2017		30.12.2021
29 214,86	23.03.2020	30.06.2021	30.12.2021		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru			
115	ул. Станционная, 24	ремонт фасада	3 085 077,65	1 441 474,65	28.02.2018	01.08.2018	28.09.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
				1 643 603,00	26.07.2019	01.05.2020	19.06.2020	ООО "Производственная компания "Заураль", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	53 957,32	36 624,00	24.09.2018		19.06.2020	ГБУ "Кургангазсет", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
				53 957,32	10.05.2017	01.08.2018	28.09.2018	ГБУ "Кургангазсет", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
116	ул. Дзержинского, 11	разработка проектной документации	14 429,97	14 429,97	09.07.2019	08.08.2019	13.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	2 394 897,00	2 394 897,00	27.09.2019	26.12.2019	17.12.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		осуществление строительного контроля	44 923,43	44 923,43	27.09.2019	26.12.2019	17.12.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
117	ул. К. Мяготина, 138	ремонт фасада	95 034,00	95 034,00	02.06.2020	12.06.2020	22.06.2020	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	2 033,73	2 033,73	02.06.2020		22.06.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
118	ул. К. Мяготина, 145	ремонт инженерных систем	35 525,00	35 525,00	15.06.2020	14.08.2020	21.09.2020	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красна, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович

		осуществление строительного контроля	1 699,93		19.07.2019		21.09.2020	ГБУ "Кургангазетъ", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			506 846 059,16	506 982 610,04				
Муниципальное образование - город Шадринск								
1	ул. Батуриная, 19	разработка проектной документации	22 530,76	22 530,76	27.06.2018	29.12.2018	10.04.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурува-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
2	ул. Кирпичная, 7	разработка проектной документации	70 534,74	70 534,74	27.06.2018	04.10.2018	20.06.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурува-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
3	ул. Коммуны, 18	разработка проектной документации	5 616,19	5 616,19	09.07.2019	08.08.2019	13.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
4	ул. Коммуны, 22	разработка проектной документации	11 556,17	11 556,17	09.07.2019	08.08.2019	13.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
5	ул. Красноармейская, 73	разработка проектной документации	41 138,37	41 138,37	27.06.2018	24.10.2018	13.12.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурува-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 343 531,00	1 343 531,00	05.03.2019	13.06.2019	13.06.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35- 253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	22 996,12	22 996,12	05.03.2019	13.06.2019	13.06.2019	ГБУ "Кургангазетъ", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	ул. Красноармейская, 86	разработка проектной документации	44 936,79	44 936,79	27.06.2018	24.10.2018	30.11.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурува-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 003 546,00	1 003 546,00	11.03.2019	29.06.2019	13.05.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	10 971,95	10 971,95	11.03.2019	29.06.2019	13.05.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
7	ул. Ленина, 108	разработка проектной документации	25 143,98	25 143,98	27.06.2018	24.10.2018	30.11.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурува-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	409 274,00	409 274,00	02.04.2019	01.07.2019	09.07.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35- 253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	4 800,40	4 800,40	11.03.2019		09.07.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
8	ул. Михайловская, 66А	разработка проектной документации	31 426,66	31 426,66	04.12.2018	14.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	801 109,92	801 109,92	09.07.2019	07.10.2019	26.09.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	16 675,36	16 675,36	09.07.2019	07.10.2019	26.09.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
9	ул. Октябрьская, 99	разработка проектной документации	8 172,86	8 172,86	27.06.2018	29.12.2018	10.04.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурува-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
10	ул. Орджоникидзе, 3	разработка проектной документации	42 503,43	42 503,43	27.06.2018	24.10.2018	30.11.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурува-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 598 506,00	1 598 506,00	02.04.2019	31.07.2019	09.07.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35- 253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	20 044,75	20 044,75	11.03.2019	31.07.2019	09.07.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
11	ул. Пионерская, 3	разработка проектной документации	9 026,05	9 026,05	18.02.2019	08.06.2019	21.06.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	915 648,00	915 648,00	05.11.2019	24.01.2020	14.02.2020	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35- 253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	16 965,00	16 965,00	20.08.2019	31.12.2020	14.02.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
12	ул. Птицекомбината, 2	разработка проектной документации		9 428,37	18.02.2019	08.06.2019	27.06.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
				26 876,19	17 447,82	27.06.2018	29.12.2018	10.04.2019
13	ул. Развина, 15	разработка проектной документации	14 087,67	14 087,67	03.07.2018	30.10.2018	20.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
14	ул. Розы Люксембург, 17	разработка проектной документации	30 573,89	30 573,89	03.07.2018	30.10.2018	29.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	1 059 230,00	1 059 230,00	11.03.2019	29.06.2019	22.05.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89

		осуществление строительного контроля	13 168,65	13 168,65	11.03.2019	29.06.2019	22.05.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
15	ул. Свердлова, 51А	разработка проектной документации	7 343,52	7 343,52	18.02.2019	08.06.2019	03.07.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
16	ул. Советская, 133	разработка проектной документации	45 832,72	45 832,72	03.07.2018	30.09.2018	03.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт фасада	634 306,00	634 306,00	28.10.2019	18.07.2020	17.06.2020	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35- 253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	10 798,33	10 798,33	17.09.2019	31.12.2020	17.06.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
17	ул. Труда, 39	разработка проектной документации	27 249,44	27 249,44	03.07.2018	30.10.2018	10.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	663 196,00	663 196,00	18.10.2019	16.01.2020	28.12.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35- 253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	11 883,97	11 883,97	05.03.2019	16.01.2020	28.12.2019	ГБУ "Кургангазетс", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
18	ул. Февральская, 97	разработка проектной документации	61 590,92	61 590,92	03.07.2018	30.09.2018	03.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	1 431 937,00	1 717 171,00	07.02.2020	18.08.2020	15.09.2020	ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразалыевна, тел. 89195730280
				1 431 937,00	25.09.2020	09.11.2020	23.10.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, 8 (3522) 00-00-18
		осуществление строительного контроля	32 324,17	32 324,17	17.09.2019		23.10.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
19	ул. Гагарина, 8	разработка проектной документации	28 257,28	28 257,28	27.06.2018	25.08.2018	24.04.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фундамента	673 421,00	564 531,00	07.02.2020	20.07.2020	15.09.2020	ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразалыевна, тел. 89195730280
				673 421,00	28.09.2020	28.10.2020	28.12.2020	ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekhuchastok@mail.ru
		осуществление строительного контроля	12 762,86	12 762,86	21.06.2019		28.12.2020	ГБУ "Кургангазетс", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
20	ул. К.Либкнехта, 27	разработка проектной документации	83 495,46	83 495,46	03.07.2018	30.09.2018	29.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	2 546 026,00	3 075 025,00	07.02.2020	18.09.2020	15.09.2020	ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразалыевна, тел. 89195730280
				2 546 026,00	25.09.2020	24.12.2020	15.12.2020	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35- 253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	57 880,83	57 880,83	17.09.2019		15.12.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
21	ул. Свердлова,106	разработка проектной документации	73 001,48	73 001,48	03.07.2018	30.10.2018	03.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	3 750 360,00	3 750 360,00	26.02.2019	26.06.2019	13.06.2019	ООО "ТСК "Форт", г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 134А, Андреев Илья Николаевич, 8-912-835-29-98
		осуществление строительного контроля	44 088,55	44 088,55	11.03.2019	26.06.2019	13.06.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
22	ул. Володарского, 39	разработка проектной документации	64 748,59	64 748,59	03.07.2018	30.09.2018	20.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	1 214 100,00	1 495 755,00	07.02.2020	20.07.2020	15.09.2020	ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразалыевна, тел. 89195730280
				1 214 100,00	25.09.2020	09.12.2020	15.12.2020	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35- 253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а

		осуществление строительного контроля	26 796,02	26 796,02	05.03.2019		15.12.2020	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
23	ул. Автомобилистов, 76	разработка проектной документации	42 571,01	42 571,01	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 721 072,00	1 788 884,00	30.12.2019	18.08.2020	15.09.2020	ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280
				1 721 072,00	28.09.2020	27.11.2020	18.11.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, 8-012-832-00-18
		осуществление строительного контроля	31 582,65	31 582,65	09.07.2019	31.12.2020	18.11.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
24	ул. Советская, 85	разработка проектной документации	32 758,68	32 758,68	04.12.2018	24.03.2019	17.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фундамента	1 163 643,00	1 163 643,00	30.12.2019	08.04.2020	23.04.2020	ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280
		осуществление строительного контроля	20 329,65	20 329,65	09.07.2019		23.04.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
25	ул. 4 Уральского полка, 46	разработка проектной документации	27 463,73	27 463,73	18.02.2019	08.06.2019	08.07.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 878 283,00	3 878 283,00	20.08.2019	27.11.2019	26.12.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	70 999,17	70 999,17	20.08.2019	31.12.2020	26.12.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
26	ул. Птицекомбината, 4	разработка проектной документации	3 438,77	3 438,77	18.02.2019	08.06.2019	27.06.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
27	ул. Пионерская, 25	ремонт инженерных систем	299 886,30	299 886,30	05.03.2019	29.11.2019	29.11.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	7 416,97	7 416,97	29.05.2018	29.11.2019	29.11.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
28	ул. Труда, 35	ремонт фундамента	618 706,00	295 329,00	07.02.2020	18.08.2020	15.09.2020	ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280
				413 389,20	19.10.2020	17.01.2021	06.09.2021	ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekhuchastok@mail.ru
29	ул. Михайловская, 87 А	ремонт фундамента	402 962,40	317 848,00	07.02.2020	20.07.2020	15.09.2020	ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280
				402 962,40	19.10.2020	17.01.2021	28.12.2020	ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekhuchastok@mail.ru
		осуществление строительного контроля	6 817,19	6 817,19	04.09.2018		28.12.2020	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
30	ул. К.Либкнехта, 38	ремонт инженерных систем	431 674,00	304 262,00	04.12.2018	09.12.2019	17.12.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	5 137,00	5 137,00	05.04.2017		17.12.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
31	Мальцевский тр., 20	ремонт подвальных помещений	323 821,00	263 970,00	09.01.2020	08.05.2020	07.10.2020	ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280
				277 496,00	07.12.2020	06.04.2021	28.12.2021	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт инженерных систем	1 318 798,00	1 095 763,00	09.01.2020	08.05.2020	07.10.2020	ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280
				653 566,00	07.12.2020	27.08.2021	28.12.2021	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
осуществление строительного контроля	29 744,55	29 744,55	28.04.2017		28.12.2021	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная		
32	ул. Ленина, 157	ремонт инженерных систем	446 786,00	446 786,00	02.04.2019	15.10.2019	21.10.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	8 822,17	8 822,17	07.04.2017		21.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

33	пер. Красный, 2	ремонт подвальных помещений	127 036,00	127 036,00	26.02.2019	23.10.2019	28.10.2019	ООО "ТСК "Форг", г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 134А, Андрей Илья Николаевич, 8-912-835-29-98
		ремонт инженерных систем	432 870,41	432 870,41	26.02.2019	23.10.2019	28.10.2019	ООО "ТСК "Форг", г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 134А, Андрей Илья Николаевич, 8-912-835-29-98
		осуществление строительного контроля	16 239,96	16 239,96			28.04.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
34	ул. Урицкого, 56	ремонт инженерных систем	722 148,00	722 148,00	11.03.2019	01.08.2019	31.12.2020	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	7 983,39	7 983,39	07.04.2017			31.12.2020

31 320 982,04 40 890 972,24

Альменевский район Курганской области								
1	с. Альменево, ул. 8 Марта, 5	разработка проектной документации	32 270,43	32 270,43	09.07.2018	05.12.2018	24.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 185 092,00	1 185 092,00	04.03.2019	12.06.2019	13.05.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	12 376,34	12 376,34	19.02.2019	12.06.2019	13.05.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			1 229 738,77	1 229 738,77				

Белозерский район Курганской области								
1	с. Белозерское, ул. Ленина, 39	разработка проектной документации	31 921,44	31 921,44	04.09.2018	02.01.2019	27.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 092 098,00	1 092 098,00	04.03.2019	03.06.2019	03.06.2019	ООО ПСК "Аккура", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	19 980,74	19 980,74	05.03.2019	03.06.2019	03.06.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			1 144 000,18	1 144 000,18				

Варгашинский район Курганской области								
1	р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, 2	разработка проектной документации	22 944,97	22 944,97	17.07.2018	25.10.2018	24.04.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фундамента	353 902,00	353 902,00	18.05.2020	27.07.2020	16.07.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	7 868,46	7 868,46	21.06.2019	16.07.2020	16.07.2020	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	р.п. Варгаши, ул. Первомайская, 47	разработка проектной документации	77 936,96	77 936,96	17.07.2018	14.11.2018	13.02.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	968 170,00	968 170,00	15.05.2019	18.09.2019	22.10.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	11 012,25	11 012,25	05.04.2019		22.10.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 106	разработка проектной документации	38 900,68	38 900,68	17.07.2018	14.11.2018	14.02.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	894 769,00	894 769,00	15.05.2019	10.12.2019	10.12.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	10 119,59	10 119,59	05.04.2019	10.12.2019	10.12.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	с. Варгаши, ул. Колхозная, 15	разработка проектной документации	60 562,82	60 562,82	17.09.2018	05.01.2019	22.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	982 373,00	982 373,00	26.05.2020	24.08.2020	15.12.2020	ООО «Научно-производственное объединение «Проектировщик» Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Новая, 12 Любимов Эдуард Геннадьевич +7(958)1409930 Eduard-121@mail.ru
		осуществление строительного контроля	18 043,33	18 043,33	18.10.2019		15.12.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
5	с. Дундино, ул. Центральная, 1	разработка проектной документации	17 615,69	17 615,69	04.12.2018	04.03.2019	01.07.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
			3 464 218,75	3 464 218,75				

Далматовский район Курганской области

1	г. Далматово, ул. Гагарина, 86	разработка проектной документации	38 227,77	38 227,77	29.06.2018	06.10.2018	18.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г.
		ремонт крыши	1 628 238,00	1 628 238,00	05.09.2019	14.01.2020	26.12.2019	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8- 35252-24406, Мельников Александр Вениаминович	
		осуществление строительного контроля	18 530,05	18 530,05	05.12.2018	14.01.2020	26.12.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
2	г. Далматово, ул. Свободы, 40	разработка проектной документации	33 329,19	33 329,19	29.06.2018	06.10.2018	18.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г.
		ремонт крыши	869 986,00	869 986,00	05.09.2019	04.12.2019	04.12.2019	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8- 35252-24406, Мельников Александр Вениаминович	
		осуществление строительного контроля	10 350,35	10 350,35	05.12.2018	04.12.2019	04.12.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
3	г. Далматово, ул. Советская, 137	разработка проектной документации	27 567,03	27 567,03	29.06.2018	06.10.2018	31.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г.
		ремонт крыши	557 727,00	557 727,00	12.12.2018	22.03.2019	22.03.2019	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058	
		осуществление строительного контроля	9 647,98	9 647,98	14.12.2018	22.03.2019	22.03.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
4	д. Павелево, ул. Ленина, 40	разработка проектной документации	37 970,61	37 970,61	29.06.2018	26.10.2018	22.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г.
		ремонт крыши	1 472 730,28	1 472 730,28	10.12.2018	30.03.2019	03.04.2019	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058	
		осуществление строительного контроля	19 376,73	19 376,73	05.12.2018		03.04.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
5	с. Уксянское, ул. Гагарина, 5	разработка проектной документации	67 185,52	67 185,52	17.09.2018	15.01.2019	09.07.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777	
		ремонт фасада	612 703,00	612 703,00	25.02.2020	20.07.2020	03.07.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18	
		осуществление строительного контроля	11 830,00	11 830,00	20.08.2019	03.07.2020	03.07.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
6	с. Ясная Поляна, ул. Коновалова, 40	разработка проектной документации	33 942,45	18 463,58	29.06.2018	26.10.2018	07.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г.
				15 478,87	23.09.2019	23.10.2019	08.11.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г.
		ремонт крыши	916 260,00	916 260,00	16.12.2019	15.03.2020	12.03.2020	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058	
		осуществление строительного контроля	17 232,50	17 232,50	16.12.2019	15.03.2020	12.03.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Грингель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru	
7	с. Ясная Поляна, ул. Коновалова, 65	разработка проектной документации	18 463,58	18 463,58	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г.
			6 401 298,04	6 401 298,04					
Звериноголовский район Курганской области									
1	с. Круглое, ул. Рабочая, 1	разработка проектной документации	34 734,60	34 734,60	09.07.2018	05.12.2018	11.01.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777	
		ремонт крыши	1 084 078,00	1 084 078,00	15.03.2019	13.06.2019	24.06.2019	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович	
		осуществление строительного контроля	20 148,49	20 148,49	05.03.2019		24.06.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
			1 138 961,09	1 138 961,09					
Каргапольский район Курганской области									
1	п. Каргаполье, ул. Победы, 2	разработка проектной документации	31 084,89	31 084,89	09.07.2018	05.12.2018	14.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г.
		ремонт крыши	802 847,00	802 847,00	30.01.2019	30.04.2019	20.05.2019	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2- 11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35	

		осуществление строительного контроля	7 026,02	7 026,02	01.02.2019		20.05.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru	
2	р.п. Красный Октябрь, ул. Ленина, 93	разработка проектной документации	33 725,26	33 725,26	09.07.2018	05.12.2018	14.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		ремонт крыши	979 719,00	979 719,00	30.01.2019	30.05.2019	20.05.2019	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35	
		осуществление строительного контроля	8 550,20	8 550,20	01.02.2019	30.05.2019	20.05.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru	
3	р.п. Красный Октябрь, ул. Ленина, 95	разработка проектной документации	34 312,98	34 312,98	09.07.2018	05.12.2018	14.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		ремонт крыши	956 563,00	956 563,00	30.01.2019	30.04.2019	28.05.2019	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35	
		осуществление строительного контроля	8 366,34	8 366,34	01.02.2019		28.05.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru	
4	с. Вяткино, ул. Ленина, 22	разработка проектной документации	9 540,84	9 540,84	09.07.2018		29.12.2018	11.01.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
5	р.п. Каргаполье, ул. Ленина, 8	разработка проектной документации	64 276,30	64 276,30	17.09.2018	05.01.2019	05.06.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
		ремонт фасада	838 255,00	838 255,00	07.07.2020	05.10.2020	22.12.2020	ООО "Профит-Кэп", г. Курган, пр. Конституции, д. 25А, стр. 9, офис 3 Кропанина Екатерина Петровна +7(922)5725415 kromaninak@mail.ru	
		осуществление строительного контроля	15 878,77	15 878,77	02.08.2019		22.12.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru	
6	р.п. Каргаполье, ул. Комсомольская, 16	разработка проектной документации	89 520,26	89 520,26	17.09.2018	05.01.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
		ремонт инженерных систем	599 891,56	599 891,66	22.07.2020	20.10.2020	04.12.2020	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35	
		осуществление строительного контроля	26 152,50	26 152,50	26.08.2019		04.12.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru	
7	р.п. Красный Октябрь, ул. Соловьева, 17	разработка проектной документации	38 148,99	19 425,83	04.12.2018	24.03.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
		18 723,16		30.08.2019	29.09.2019	15.10.2019			
		ремонт крыши	1 197 149,00	1 197 149,00	25.11.2019	23.02.2020	19.02.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80	
		осуществление строительного контроля	22 830,28	22 830,28	27.11.2019	23.02.2020	19.02.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru	
8	р.п. Красный Октябрь, ул. Островского, 1	разработка проектной документации	17 263,62	17 263,62	12.03.2019	31.05.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
9	р.п. Красный Октябрь, ул. Школьная, 6	разработка проектной документации	22 086,12	22 086,12	12.03.2019	31.05.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
10	р.п. Красный Октябрь, ул. Школьная, 8	разработка проектной документации	20 912,96	20 912,96	12.03.2019	31.05.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
11	с. Чаши, ул. Нефтянников, 2	ремонт фасада	653 120,00	653 120,00	28.04.2020	27.07.2020	29.12.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru	
		ремонт фундамента	629 376,00	629 376,00	28.04.2020	27.07.2020	29.12.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru	
		осуществление строительного контроля	24 674,25	24 674,25	04.09.2018		29.12.2020	ГБУ "Кургангазетъ", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
			7 131 271,14	7 131 271,24					
Катайский район Курганской области									
1	г. Катайск, ул. 30 лет Победы, 1	разработка проектной документации	86 216,30	86 216,30	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		ремонт крыши	3 636 199,36	3 636 199,36	28.12.2018	14.06.2019	19.06.2019	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Семен Константинович, +79128303142	

		осуществление строительного контроля	83 809,84	83 809,84	09.01.2019		19.06.2019	ГБУ "Кургангазетъ", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	г. Катайск, ул. 30 лет Победы, 16	разработка проектной документации	60 636,47	60 636,47	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 765 017,00	1 765 017,00	28.12.2018	28.03.2019	01.04.2019	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8- 35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	45 630,70	45 630,70	09.01.2019		01.04.2019	ГБУ "Кургангазетъ", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	г. Катайск, ул. Акулова, 11	разработка проектной документации	60 357,22	60 357,22	29.06.2018	26.09.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	609 537,00	609 537,00	12.12.2018	28.08.2019	01.08.2019	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8- 35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	13 774,78	13 774,78	12.11.2018	28.08.2019	01.08.2019	ГБУ "Кургангазетъ", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	г. Катайск, ул. Гагарина, 6	разработка проектной документации	66 132,64	66 132,64	29.06.2018	26.09.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	683 303,00	683 303,00	26.12.2018	28.08.2019	30.08.2019	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8- 35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	15 105,10	15 105,10	12.11.2018		30.08.2019	ГБУ "Кургангазетъ", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	г. Катайск, ул. Комарова, 12	разработка проектной документации	36 658,75	36 658,75	29.06.2018	26.10.2018	22.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 417 375,00	1 417 375,00	15.04.2019	24.07.2019	31.10.2019	ООО "Кровля", г. Курган, ул. Пугачева, д. 105, Валеев Рауф Адгамович, 8(3522)63-03-79
		осуществление строительного контроля	13 643,79	13 643,79	10.01.2019		31.10.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
6	г. Катайск, ул. Ленина, 239	разработка проектной документации	132 182,57	132 182,57	29.06.2018	26.09.2018	11.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	1 559 496,00	1 559 496,00	25.02.2020	30.07.2020	08.10.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		осуществление строительного контроля	15 468,40	15 468,40	05.12.2018		08.10.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	г. Катайск, ул. Советская, 22	разработка проектной документации	58 974,69	58 974,69	29.06.2018	26.09.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	359 427,00	359 427,00	12.12.2018	28.08.2019	30.08.2019	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8- 35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	7 382,90	7 382,90	12.11.2018		30.08.2019	ГБУ "Кургангазетъ", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
8	с. Боровское, ул. Комсомольская, 6	разработка проектной документации	17 003,26	17 003,26	29.06.2018	29.12.2018	16.01.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
9	с. Верхнеключевское, ул. Школьная, 2	разработка проектной документации	38 810,64	38 810,64	29.06.2018	26.10.2018	22.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 847 003,00	1 847 003,00	06.03.2019	04.07.2019	09.07.2019	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8- 35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	18 048,63	18 048,63	10.01.2019		09.07.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
10	с. Верхнеключевское, ул. Школьная, 4	разработка проектной документации	38 047,76	38 047,76	29.06.2018	26.10.2018	22.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 719 981,00	1 719 981,00	06.03.2019	04.06.2019	14.06.2019	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8- 35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	17 107,69	17 107,69	10.01.2019		14.06.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
			14 422 330,49	14 422 330,49				
Кетовский район								
1	п. Введенское, ул. Промышленная, 11	разработка проектной документации	36 268,96	36 268,96	04.09.2018	29.12.2018	29.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

2	п. Введенское, ул. Титова, 11	разработка проектной документации	34 222,54	34 222,54	04.09.2018	02.01.2019	27.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	989 844,00	989 844,00	06.03.2019	04.06.2019	27.05.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	18 164,17	18 164,17	05.03.2019	04.06.2019	27.05.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	с. Введенское, ул. ДРСУ, 14	разработка проектной документации	28 319,07	28 319,07	04.09.2018	12.01.2019	26.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	614 666,00	614 666,00	06.03.2019	04.06.2019	30.04.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	11 245,28	11 245,28	05.03.2019	04.06.2019	30.04.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
4	с. Введенское, ул. ДРСУ, 15	разработка проектной документации	54 573,98	54 573,98	04.09.2018	02.01.2019	19.04.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	408 785,00	408 785,00	16.04.2020	26.07.2020	16.09.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	7 262,50	7 262,50	26.08.2019		16.09.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
5	с. Каширино, ул. Победы, 8	разработка проектной документации	34 542,62	34 542,62	04.09.2018	12.01.2019	29.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	900 027,00	900 027,00	04.03.2019	02.06.2019	28.05.2019	ООО ПСК "Аккура", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	16 548,73	16 548,73	05.03.2019	02.06.2019	28.05.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
6	с. Кетово, ул. Советская, 54	разработка проектной документации	17 950,27	17 950,27	04.09.2018	29.12.2018	27.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
7	с. Садовое, ул. Тимирязева, 7	разработка проектной документации	34 586,36	34 586,36	04.09.2018	01.02.2019	30.01.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	975 691,00	975 691,00	02.04.2019	11.06.2019	06.06.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	9 106,40	9 106,40	05.04.2019	11.06.2019	06.06.2019	ГБУ "Кургангазетс", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
8	п. Введенское, ул. Титова, 7	разработка проектной документации	14 345,22	14 345,22	04.12.2018	24.03.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
9	с. Каширино, ул. Победы, 16	разработка проектной документации	14 601,39	14 601,39	04.12.2018	24.03.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
10	п. Светлые Поляны, 1 Микрорайон, 4	разработка проектной документации	124 774,03	124 774,03	04.09.2018	02.01.2019	08.04.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	874 317,00	874 317,00	25.02.2020	25.08.2020	24.09.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	1 244 776,00	1 135 379,00	25.02.2020	19.08.2020	24.09.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	44 979,16	44 979,16	26.08.2019		24.09.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
11	пос. Введенское, ул. Гоголя, 3	ремонт фасада	497 326,00	497 326,00	09.04.2020	30.07.2020	10.08.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фундамента	352 102,00	352 102,00	09.04.2020	30.07.2020	10.08.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	19 295,17	19 295,17	04.09.2018		10.08.2020	ГБУ "Кургангазетс", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			7 378 319,85	7 268 922,85				
Куртамышский район Курганской области								
1	г. Куртамыш, ул. Володарского, 11 А	ремонт инженерных систем	1 375 749,00	1 375 749,00	08.05.2020	30.09.2020	25.11.2020	ООО «Научно-производственное объединение «Проектировщик» Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Новая, 12 Любимов Эдуард Геннадьевич +7(958)1409930 Eduard-121@mail.ru
		осуществление строительного контроля	10 628,80	10 628,80	05.04.2019		25.11.2020	ГБУ "Кургангазетс", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 386 377,80	1 386 377,80				
Лебяжьевский район Курганской области								
		разработка проектной документации	75 515,65	75 515,65	17.07.2018	24.11.2018	13.02.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94

1	р.п. Лебяжье, ул. Первомайская, 28	ремонт фасада	410 128,00	410 128,00	29.07.2019	07.10.2019	09.12.2019	ООО "Стандартстройсервис", г. Курган, пер. Проветский, д. 14, Воронков Андрей Павлович, +79128350650, voronkov666@mail.ru
		осуществление строительного контроля	5 817,34	5 817,34	05.04.2019		09.12.2019	ГБУ "Кургангазетъ", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	р.п. Лебяжье, ул. Первомайская, 13	разработка проектной документации	67 461,21	67 461,21	17.07.2018	24.11.2018	15.02.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 405 614,00	2 405 614,00	29.07.2019	16.11.2019	23.03.2020	ООО "Стандартстройсервис", г. Курган, пер. Проветский, д. 14, Воронков Андрей Павлович, +79128350650, voronkov666@mail.ru
		осуществление строительного контроля	26 840,50	26 840,50	05.04.2019		23.03.2020	ГБУ "Кургангазетъ", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	р.п. Лебяжье, ул. Спортивная, 34	разработка проектной документации	12 287,00	12 287,00	18.02.2019	29.05.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 076 274,00	1 076 274,00	05.11.2019	03.02.2020	28.01.2020	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	20 409,11	20 409,11	17.07.2019	03.02.2020	28.01.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
			4 100 346,81	4 100 346,81				
Макушинский район Курганской области								
1	г.Макушино, ул. Ленина, 73	ремонт крыши	947 956,00	947 956,00	08.05.2019	16.08.2019	31.07.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	7 483,53	7 483,53	18.02.2019	16.08.2019	31.07.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
			955 439,53	955 439,53				
Мишкинский район Курганской области								
1	р.п. Мишкино, ул. Первомайская, 27 А	разработка проектной документации	33 887,16	33 887,16	09.07.2018	25.11.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	677 964,00	677 964,00	05.03.2019	03.07.2019	22.07.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	7 094,08	7 094,08	01.02.2019		22.07.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	с. Бутырское, ул. Станционная, 1	разработка проектной документации	35 020,80	35 020,80	09.07.2018	25.11.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	841 645,00	841 645,00	05.03.2019	03.06.2019	14.06.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	8 189,97	8 189,97	01.02.2019		14.06.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	с. Восход, ул. Юбилейная, 10	разработка проектной документации	34 795,67	34 795,67	09.07.2018	25.11.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 482 278,00	1 482 278,00	29.01.2019	28.06.2019	06.06.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	15 114,65	15 114,65	01.02.2019	28.06.2019	06.06.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	с. Восход, ул. Юбилейная, 12	разработка проектной документации	34 795,67	34 795,67	09.07.2018	25.11.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	890 658,00	890 658,00	29.01.2019	29.04.2019	29.03.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	8 762,68	8 762,68	01.02.2019	29.04.2019	29.03.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	с. Краснознаменское, ул. Мира, 2	разработка проектной документации	34 727,54	34 727,54	09.07.2018	25.11.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	952 519,00	952 519,00	01.02.2019	12.05.2019	11.04.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	9 971,67	9 971,67	01.02.2019	12.05.2019	11.04.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			5 067 423,89	5 067 423,89				
Мокроусовский район Курганской области								
		разработка проектной документации	66 390,00	66 390,00	17.09.2018	15.01.2019	23.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777

1	с. Мокроусово, ул. Советская, 44	ремонт фасада	374 224,00	374 224,00	23.04.2020	02.07.2020	29.12.2020	ООО «Научно-производственное объединение «Проектировщик» Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Новая, 12 Любимов Эдуард Геннадьевич +7(958)1409930 Eduard-121@mail.ru
		осуществление строительного контроля	6 736,12	6 736,12	09.07.2019		29.12.2020	ООО «СК Авангард-Плюс», 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			447 350,12	447 350,12				
Петуховский район Курганской области								
1	с. Октябрьское, пер. Центральный, 1	разработка проектной документации	44 231,02	44 231,02	17.07.2018	14.12.2018	12.03.2019	ООО «Северпроектстрой», г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 647 130,00	1 647 130,00	25.04.2019	23.08.2019	17.09.2019	ООО ПСК «Аккурат», Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куяр Салыкович
		осуществление строительного контроля	14 959,61	14 959,61	25.04.2019		17.09.2019	ООО «СК Авангард-Плюс», 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	с. Октябрьское, пер. Центральный, 2	разработка проектной документации	44 070,07	44 070,07	17.07.2018	14.12.2018	12.03.2019	ООО «Северпроектстрой», г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 728 889,00	1 728 889,00	25.04.2019	23.08.2019	16.09.2019	ООО ПСК «Аккурат», Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куяр Салыкович
		осуществление строительного контроля	16 670,34	16 670,34	25.04.2019		16.09.2019	ООО «СК Авангард-Плюс», 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	с. Октябрьское, ул. Парковая, 10	разработка проектной документации	41 092,34	41 092,34	17.07.2018	14.12.2018	12.03.2019	ООО «Северпроектстрой», г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 846 738,00	1 846 738,00	10.02.2020	30.05.2020	22.04.2020	ООО «Ремкомстрой», г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	15 689,82	15 689,82	25.04.2019		22.04.2020	ООО «СК Авангард-Плюс», 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	с. Октябрьское, ул. Парковая, 8	разработка проектной документации	39 910,46	39 910,46	17.07.2018	14.12.2018	12.03.2019	ООО «Северпроектстрой», г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 041 775,00	1 041 775,00	10.02.2020	30.05.2020	22.04.2020	ООО «Ремкомстрой», г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	10 171,28	10 171,28	25.04.2019		22.04.2020	ООО «СК Авангард-Плюс», 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	п. Курорт "Озеро Медвежье", ул. Мира, 8	разработка проектной документации	43 161,80	43 161,80	17.07.2018	14.12.2018	13.05.2019	ООО «Северпроектстрой», г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 067 340,00	2 067 340,00	23.07.2019	31.10.2019	31.10.2019	ООО «Стандартстройсервис», г. Курган, пер. Просветский, д. 14, Воронков Андрей Павлович, +79128350650, voronkov666@mail.ru
		осуществление строительного контроля	39 353,91	39 353,91	09.07.2019	31.10.2019	31.10.2019	ООО «СК Авангард-Плюс», 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	г. Петухово, ул. Железнодорожная, 33	разработка проектной документации	43 638,83	43 638,83	04.12.2018	03.04.2019	13.05.2019	ООО «Компания «Промпроект», г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 107 947,00	1 107 947,00	03.09.2020	02.12.2020	22.12.2020	ООО «Ремкомстрой», г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	24 940,53	24 940,53	09.07.2019		22.12.2020	ООО «СК Авангард-Плюс», 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			9 817 709,01	9 817 709,01				
Половинский район Курганской области								
1	с. Половинное, ул. Ленина, 17	разработка проектной документации	52 667,09	52 667,09	09.07.2018	05.11.2018	29.11.2018	ООО «Компания «Промпроект», г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	685 483,00	685 483,00	23.07.2019	21.10.2019	13.08.2020	ООО ПСК «Аккурат», Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куяр Салыкович
		осуществление строительного контроля	12 070,47	12 070,47	01.03.2019		13.08.2020	ГБУ «Кургангазетъ», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	с. Половинное, ул. Советская, 58	разработка проектной документации	28 345,15	28 345,15	09.07.2018	05.12.2018	29.11.2018	ООО «Компания «Промпроект», г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	596 428,00	596 428,00	23.07.2019	21.10.2019	19.12.2019	ООО ПСК «Аккурат», Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куяр Салыкович
		осуществление строительного контроля	10 993,25	10 993,25	01.03.2019		19.12.2019	ГБУ «Кургангазетъ», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		ремонт фасада	1 185 637,29	1 185 637,29	08.10.2018	28.07.2019	04.10.2019	ООО ПСК «Аккурат», Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куяр Салыкович

3	с. Половинное, ул. Победы, 16	осуществление строительного контроля	25 610,30	25 610,30	07.05.2018		04.10.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
4	с. Половинное, ул. Советская, 54	ремонт фундамента	1 002 322,00	1 002 322,00	23.09.2019	24.06.2020	09.12.2020	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт инженерных систем	728 144,00	728 144,00	23.09.2019	25.07.2020	09.12.2020	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	45 340,53	45 340,53	04.09.2018		09.12.2020	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			4 373 041,08	4 373 041,08				
Притобольный район Курганской области								
1	с. Глядянское, ул. Гагарина, 45	разработка проектной документации	32 600,94	32 600,94	09.07.2018	05.12.2018	11.01.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	869 358,00	869 358,00	08.04.2019	07.07.2019	25.07.2019	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	16 134,53	16 134,53	05.03.2019		25.07.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	с. Боровлянка, ул. Новая, 2	разработка проектной документации	36 932,84	36 932,84	09.07.2018	05.12.2018	24.01.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 732 436,00	1 732 436,00	02.04.2019	01.07.2019	12.08.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	14 859,20	14 859,20	05.04.2019		12.08.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			2 702 321,51	2 702 321,51				
Сафакулевский район Курганской области								
2	с. Сафакулево, ул. 60 лет СССР, 3	разработка проектной документации	37 533,46	37 533,46	14.09.2018	23.12.2018	19.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 135 659,20	2 135 659,20	20.08.2019	07.12.2019	29.12.2020	ООО "Стройтехмонтаж", г. Челябинск, ул. Мира, д. 48, кв. 15, Андрианов Андрей Сергеевич, 8-351-729-84-77
		осуществление строительного контроля	45 707,32	45 707,32	14.06.2019	31.12.2020	29.12.2020	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			2 218 899,98	2 218 899,98				
Целинный район Курганской области								
1	с. Целинное, ул. 8 Марта, 57	разработка проектной документации	41 369,29	41 369,29	14.09.2018	12.01.2019	11.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 210 347,00	2 210 347,00	05.11.2019	23.02.2020	06.03.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	50 397,74	50 397,74	14.06.2019	31.12.2020	06.03.2020	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	с. Целинное, ул. Советская, 144	разработка проектной документации	38 088,13	38 088,13	14.09.2018	12.01.2019	11.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	902 209,00	902 209,00	26.08.2019	23.11.2019	27.01.2020	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	20 196,51	20 196,51	14.06.2019	31.12.2020	27.01.2020	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	с. Целинное, ул. Строителей, 2	разработка проектной документации	38 245,81	38 245,81	14.09.2018	12.01.2019	11.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 035 490,00	1 035 490,00	13.06.2019	21.09.2019	18.12.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	25 113,80	25 113,80	14.06.2019	31.12.2020	18.12.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	с. Целинное, ул. Советская, 57	ремонт крыши	969 684,00	969 684,00	26.03.2019	24.06.2019	18.06.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	17 066,37	17 066,37	05.03.2019	24.06.2019	18.06.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			5 348 207,65	5 348 207,65				

Шадринский район Курганской области								
1	с. Красная Нива, пер. Южный, 3	разработка проектной документации	35 066,79	35 066,79	09.07.2018	05.12.2018	11.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
2	с. Красная Нива, пер. Южный, 5	разработка проектной документации	18 927,72	18 927,72	04.12.2018	03.04.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
3	с. Красная Нива, ул. Школьная, 4	разработка проектной документации	36 881,04	36 881,04	04.12.2018	03.04.2019	23.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 059 606,00	1 059 606,00	01.07.2019	15.10.2019	21.10.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
3		осуществление строительного контроля	19 401,53	19 401,53	09.07.2019	31.12.2020	21.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	20 534,11	20 534,11	09.07.2018	29.12.2018	11.01.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
4	с. Ольховка, ул. Ленина, 90	разработка проектной документации	20 534,11	20 534,11	09.07.2018	29.12.2018	11.01.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
5	с. Прогресс, ул. Садовая, 1	разработка проектной документации	34 900,69	34 900,69	09.07.2018	05.12.2018	11.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	999 743,00	999 743,00	30.01.2019	10.05.2019	28.03.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	8 744,10	8 744,10	01.02.2019	10.05.2019	28.03.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
6	с. Прогресс, ул. Садовая, 3	разработка проектной документации	65 572,89	65 572,89	09.07.2018	05.11.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	880 174,00	880 174,00	24.07.2019	22.10.2019	15.11.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	20 503,97	20 503,97	09.01.2019	31.12.2020	15.11.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
7	с. Красносельское, ул. Набережная, 53	разработка проектной документации	42 323,61	42 323,61	04.12.2018	03.04.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 416 894,00	2 416 894,00	05.11.2019	04.03.2020	11.06.2020	ООО ПСК "Аккура", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	40 774,27	40 774,27	09.07.2019	31.12.2020	11.06.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
8	с. Красная Нива, ул. Трудовая, 13	ремонт крыши	751 135,00	751 135,00	04.12.2018	01.08.2019	22.03.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	9 187,62	9 187,62	05.12.2018	01.08.2019	22.03.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
9	с. Красная Нива, ул. Школьная, 2	ремонт крыши	852 326,00	852 326,00	04.12.2018	01.08.2019	22.03.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	10 571,90	10 571,90	05.12.2018	01.08.2019	22.03.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			7 323 268,24	7 323 268,24				
Шатровский район Курганской области								
1	с. Барино, ул. Комсомольская, 39	разработка проектной документации	35 718,38	35 718,38	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 010 136,00	1 010 136,00	26.02.2019	27.05.2019	21.06.2019	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	12 021,38	12 021,38	09.01.2019		21.06.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	с. Барино, ул. Комсомольская, 41	разработка проектной документации	35 079,56	35 079,56	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	909 110,00	909 110,00	26.02.2019	26.07.2019	21.06.2019	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	10 789,82	10 789,82	09.01.2019	26.07.2019	21.06.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	с. Барино, ул. Комсомольская, 43	разработка проектной документации	35 156,22	35 156,22	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	909 110,00	909 110,00	26.02.2019	24.09.2019	21.06.2019	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164

		осуществление строительного контроля	10 789,82	10 789,82	09.01.2019	24.09.2019	21.06.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	с. Терсюкское, пер. Солнечный, 4	разработка проектной документации	35 833,37	35 833,37	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	936 530,00	936 530,00	20.03.2019	18.06.2019	05.07.2019	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	11 190,12	11 190,12	09.01.2019		05.07.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	с. Шатрово, ул. Гагарина, 25	разработка проектной документации	73 042,27	73 042,27	29.06.2018	26.09.2018	28.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	820 220,00	820 220,00	13.03.2020	11.06.2020	30.12.2020	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	18 662,22	18 662,22	12.11.2018		30.12.2020	ГБУ "Кургангазетс", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	с. Шатрово, ул. Федосеева, 81	разработка проектной документации	38 407,59	38 407,59	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 316 198,36	2 316 198,36	01.03.2019	30.05.2019	13.06.2019	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	28 420,46	28 420,46	09.01.2019		13.06.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			7 246 415,57	7 246 415,57				
Шумихинский район Курганской области								
1	г. Шумиха, ул. Гоголя, 152	разработка проектной документации	28 988,22	28 988,22	09.07.2018	05.12.2018	04.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	655 162,00	655 162,00	04.12.2019	03.03.2020	25.02.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	11 444,01	11 444,01	01.03.2019	03.03.2020	25.02.2020	ГБУ "Кургангазетс", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	г. Шумиха, ул. Ленина, 33	разработка проектной документации	45 426,40	45 426,40	09.07.2018	26.10.2018	03.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	497 862,00	497 862,00	17.07.2020	05.10.2020	30.12.2020	ООО "Артель", Рупаков Вадим Петрович, г. Курган, ул. Пархоменко, д. 61, тел. 644-992, 644-993
		осуществление строительного контроля	11 188,82	11 188,82	01.03.2019		30.12.2020	ГБУ "Кургангазетс", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	г. Шумиха, ул. Островского, 50	разработка проектной документации	20 162,39	20 162,39	09.07.2018	05.12.2018	17.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
4	г. Шумиха, ул. Строителей, 20	разработка проектной документации	70 494,61	70 494,61	09.07.2018	26.10.2018	07.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	1 560 312,00	1 560 312,00	29.06.2020	07.10.2020	29.12.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	14 642,31	14 642,31	01.02.2019		29.12.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	д. Большое Дворягино, пер. Садовый, 2	разработка проектной документации	34 611,78	34 611,78	09.07.2018	05.12.2018	07.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 019 207,00	1 019 207,00	04.12.2019	03.03.2020	27.03.2020	ООО ПСК "Аккурам", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	17 385,53	17 385,53	05.03.2019		27.03.2020	ГБУ "Кургангазетс", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	г. Шумиха, ул. Кирова, 7	ремонт фасада	187 335,00	187 335,00	14.07.2020	22.10.2020	18.11.2020	ООО "Профит-Кэт", г. Курган, пр. Конституции, д. 25А, стр. 9, офис 3 Кропанина Екатерина Петровна +7(922)5725415 kromaninac@mail.ru
		осуществление строительного контроля	4 123,34	4 123,34	17.09.2019		18.11.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			4 178 345,41	4 178 345,41				
Щучанский район Курганской области								
1	п. Пивкино, ул. Станционная, 8	разработка проектной документации	34 376,86	34 376,86	14.09.2018	12.01.2019	16.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	933 290,70	933 290,70	26.07.2019	03.11.2019	28.10.2019	ООО "Стандартстройсервис", г. Курган, пер. Проветский, д. 14, Воронков Андрей Павлович, +79128350650, voronkov666@mail.ru

		осуществление строительного контроля	18 596,33	18 596,33	09.07.2019	03.11.2019	28.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	с. Каясан, ул. Лесная, 14	разработка проектной документации	8 303,03	8 303,03	14.09.2018	12.01.2019	27.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
			994 566,92	994 566,92				
Юргамышский район Курганской области								
1	п. Новый Мир, ул. Труда, 5	разработка проектной документации	44 125,61	44 125,61	17.09.2018	15.01.2019	15.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	239 053,00	239 053,00	30.06.2020	18.09.2020	17.08.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	5 806,83	5 806,83	14.06.2019	31.12.2022	17.08.2020	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	р.п. Юргамыш, ул. Пушкина, 21	разработка проектной документации	32 653,66	32 653,66	14.09.2018	12.01.2019	11.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	842 411,00	842 411,00	13.06.2019	11.09.2019	06.08.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	18 571,67	18 571,67	14.06.2019	11.09.2019	06.08.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	р.п. Юргамыш, ул. Железнодорожная, 1	разработка проектной документации	66 308,38	66 308,38	17.09.2018	15.01.2019	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	325 996,00	325 996,00	03.07.2020	01.10.2020	20.10.2020	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		осуществление строительного контроля	7 682,24	7 682,24	21.06.2019		20.10.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	п. Новый Мир, ул. Труда, 3	ремонт крыши	995 406,00	995 406,00	03.04.2019	02.07.2019	18.06.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	18 641,64	18 641,64	05.03.2019	02.07.2019	18.06.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			2 596 656,03	2 596 656,03				

639 233 549,06

648 830 693,24